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1 PRESENTATION DU PAP-AGIR ET DEROULEMENT DES ACTIVITES DE LA PREMIERE PHASE 
1.1 Objectifs du PAP-AGIR 
Le PAP‐AGIR est mis en œuvre afin d’alimenter la réflexion et appuyer la maîtrise d’ouvrage du 
ministère  tunisien  chargé de  l’agriculture en matière d’appui aux GDA  irrigation pour une gestion 
performante  et  pérenne  des  Périmètres  Publics  Irrigués  (PPI).  De  nouvelles  approches  seront 
développées, testées et évaluées à partir d’une diversité d’expériences  locales dont on pourra tirer 
des  enseignements  pour  l’adaptation  de  la  stratégie  nationale  de  pérennisation  des  systèmes 
d’irrigation.  Dans  un  cadre  de  recherche‐action,  le  PAP‐AGIR  s’appuiera  sur  des  expériences 
conduites dans 15 GDA pour  la  conception et  la mise en œuvre de programmes d’action décidés 
conjointement par les GDA, l’administration et d’autres acteurs institutionnels. 
Le PAP‐AGIR se focalisera sur les objectifs spécifiques suivants : 
• Une vision partagée des problèmes et des solutions a émergé entre les agriculteurs, le GDA, le 
CRDA et les autorités locales, et la situation du GDA s’est améliorée suite à la mise en œuvre du plan 
d’actions 
• La réalisation de nouvelles formes d’organisation et nouveaux modes de gestion des GDA est 
testée et évaluée avec la collaboration de l’administration 
• L’application et l’efficacité du cadre juridique, réglementaire, contractuel et institutionnel des 
GDA sont analysées 
• Les capacités des différents acteurs ont été renforcées par le programme d’actions‐pilotes 
• Le PAP‐AGIR a contribué aux objectifs  spécifiques de  la  stratégie nationale de pérennisation 
des systèmes d’irrigation. 
Le PAP‐AGIR d’un coût global de 500 milles euros sera mis en œuvre sur une durée de cinq ans. 
Le programme  interviendra dans  les gouvernorats de Siliana,  Jendouba, Bizerte, Nabeul, Sousse et 
Mahdia où ont été sélectionnés les 15 GDA pilotes. 
Le PAP‐AGIR est organisé en 5 étapes ou activités principales : 
• Etudes  préparatoires  et  sélection  des  15  GDA  du  dispositif  du  PAP‐AGIR  (Activité  A1).  Ce 
rapport  marque  la  fin  de  cette  première  phase  du  PAP‐AGIR  dont  il  retrace  les  activités  et  les 
résultats. 
• Planification stratégique (Activité A2). La démarche participative de planification stratégique a 
pour  objectif  l’émergence  d’une  vision  partagée  des  problèmes  et  des  solutions  entre  les 
agriculteurs,  le GDA et  le CRDA, et  le développement de stratégies pour atteindre un objectif  fixé. 
Elle s’attachera en particulier à définir un plan local de développement dans chacun des GDA.  
• Mise en œuvre des plans d’action  (Activité A3). Sur  la base des propositions contenues dans 
les plans  locaux de développement,  le PAP‐AGIR proposera un plan d’actions prioritaires qui  sera 
discuté  lors  du  second  atelier  national  du  PAP‐AGIR  prévu  vers  la  fin  de  l’année  2012.  Ce  plan 
d’actions sera élaboré, programmé puis mis en œuvre avec les GDA en partenariat entre le CRDA et 
d’autres acteurs institutionnels concernés avant la fin du projet prévue en septembre 2015. 
• Analyses  et  évaluations  (Activité  A4).  Au‐delà  des  innovations  apportées  aux  démarches 
d’accompagnement  des  GDA,  la  plus‐value  apportée  par  le  PAP‐AGIR  repose  sur  une  forte 
implication  de  scientifiques  pour  différentes  activités  d’expertise  et  de  recherche.  Ces  travaux 
s’attacheront  en particulier  à  analyser,  évaluer  et  capitaliser  les  résultats obtenus dans différents 
domaines :  démarche  d’accompagnement  et  processus  d’apprentissage  et  d’autonomisation  des 
acteurs  ;  influence du contexte  institutionnel sur  les succès et échecs des GDA ; performances des 
systèmes irrigués et impact des programmes d’action ; …  
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• Coordination et diffusion des résultats (Activité A5). 
 
1.2 Objectifs de la première phase du PAP-AGIR 
La première phase du PAP‐AGIR se décompose en 5 objectifs dont les résultats seront détaillés 
ci‐après : 
• La sélection des 15 GDA du dispositif du PAP‐AGIR 
• La définition de la méthodologie d’intervention (sous‐traitance LISODE) 
• Une analyse comparative des GDA avec quelques situations internationales de référence (sous‐
traitance Société du Canal de Provence) 
• Un premier état des lieux sur la situation des GDA et différentes perspectives d’actions dans le 
cadre du PAP‐AGIR 
• L’organisation  du  premier  atelier  national  de  lancement  du  PAP‐AGIR  qui  vient  clore  la 
première phase du PAP‐AGIR. 
Les activités  conduites ont  fait  l’objet de deux  rapports  semestriel d’exécution  technique et 
financière dont les éléments sont présentés en annexe 1.  
2 APERÇU SUR LE CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES GDA 
2.1 Historique de la gestion associative des périmètres irrigués 
La  gestion  communautaire  des  ressources  en  eau  est  bien  antérieure  à  la  période 
contemporaine  sur  laquelle  nous  focaliserons  notre  attention  au  travers  la  mise  en  place  des 
associations d’usagers de l’eau en Tunisie. 
Le  premier  syndicat  d’arrosage  est  créé  à  Zarzis  en  1896.  Il  est  suivi  de  la  création  des 
associations  syndicales  des  propriétaires  des  oasis  entre  1912  et  1920,  des  associations  spéciales 
d’intérêt  hydraulique  à  partir  de  1923,  puis  de  1933  à  1936  des  associations  d’usagers  d’eau  du 
domaine de l’Etat (AIC) dont un statut‐type est élaboré. 
Identification et 
sélection de 15 
GDA-pilotes (6 
gouvernorats)
Emergence d’une 
vision partagée des 
problèmes et des 
solutions entre 
agriculteurs, GDA, 
CRDA et autorités 
locales
Accompagnement 
des acteurs locaux 
pour l’élaboration, 
la programmation et 
la mise en œuvre 
des plans d’action
Analyses des situations et évaluation : processus, 
performances et impacts (Recherche d’accompagnement)
Dissémination des résultats: Favoriser les 
échanges d’expérience et la diffusion des « bonnes pratiques »
Atelier Ateliers
Expertise Expertise ExpertiseExpertise
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L’Etat  Tunisien  n’interviendra  dans  le  domaine  législatif  qu’à  partir  de  1975  avec  la 
promulgation du Code des eaux (loi n° 75‐61) qui devient l'acte juridique de référence organisant le 
secteur de l'eau en Tunisie du point de vue de l’exploitation et de la propriété dite privée de l'eau, et 
entérine le modèle des AIC de 1936. L'eau est une propriété publique (article 1), mais l'utilisation et 
l'exploitation des eaux peuvent être privées  (article 2). Mais par  la  suite, et pendant plus de deux 
décennies après  l'indépendance,  les associations d'agriculteurs ont été délaissées et ont continué à 
fonctionner selon les anciens modèles.  
Après l’indépendance de la Tunisie, les investissements publics dans la grande hydraulique ont 
d’abord engendré une explosion des superficies des périmètres publics  irrigués, et treize Offices de 
mise en valeur agricole  (OMIVA) ont été créés entre 1958 et 1980. Ce mode de gestion a perduré 
jusqu’en 1990. Tous  les aspects ayant  trait au développement agricole ont alors été décentralisés 
auprès  de  Commissariats  Régionaux  au  Développement  Agricole  (CRDA,  établissements  publics 
administratifs modifiés  par  la  loi  n°  89‐44  du  8  août  1989).  Les OMIVA  ont  été  dissous,  et  leurs 
fonctions fusionnées avec celles des CRDA. La décentralisation a notamment été étendue à la gestion 
des périmètres irrigués en même temps qu’une politique de redynamisation des AIC était décidée.  
Ce n'est qu'en 1987 que  la  loi n° 87‐35 modifiant certains articles du Code des eaux a fixé un 
délai d'un an pour tout syndicat ou association en vue de se conformer au statut type unique des AIC 
pour  la gestion d'un aménagement publique. Cette politique de  redynamisation des AIC définit  le 
mode  de  constitution  et  de  fonctionnement  des  AIC  (statut‐type)  et  des  Groupements  d’Intérêt 
Hydrauliques  (GIH).  Les  GIH  sont  des  organes  consultatifs  chargés  de  contrôler  les  AIC  et  sont 
installés dans chaque gouvernorat et présidé par  le gouverneur  (décrets n°1261‐87 et n° 1262‐87). 
Les  AIC  sont  désormais  créées  par  un  arrêté  du  Gouverneur  (au  lieu  du  ministre  chargé  de 
l’hydraulique)  (décret n°1069‐90), et  les procédures de  la gestion financière sont modifiées dans  le 
sens d’une autonomie totale de cette gestion donnée aux AIC avec un contrôle financier a posteriori 
(décrets n°2160‐92 et n°2229‐92). En complément de  la  révision des  textes  réglementaires  relatifs 
aux AIC, des cellules d’encadrement chargées de la création, de la promotion et de la supervision des 
activités de ces associations ont été créées au sein des CRDA en 1991.  
Depuis  les années 90, d’importantes mesures ont été exécutées pour promouvoir  le secteur 
irrigué  et  rationaliser  l’exploitation  de  l’eau. A  partir  de  1995,  d’importants  investissements  pour 
l’amélioration  des  réseaux  collectifs  d’irrigation  ont  été  réalisés  afin  de  transférer  les  périmètres 
irrigués aux associations d’usagers dans de bonnes  conditions d’exploitation. Des encouragements 
financiers ont été mis en place pour l’adoption de techniques économes en eau et l’amélioration de 
l’efficience  des  systèmes  d’irrigation  individuels.  Ces  investissements  se  sont  accompagnés  de 
mesures spécifiques pour la mise en place de systèmes adéquats de tarification de l’eau d’irrigation 
(tarif  évolutif  jusqu'au  recouvrement  des  coûts,  tarification  binôme  …)  et  le  renforcement  des 
capacités des associations des usagers. 
Le cadre légal actuellement en vigueur découle de la transformation des AIC en  Groupement 
d’Intérêt  Collectif  (GIC),  puis  en Groupement  de Développement Agricole  (GDA).  Il  est  développé 
dans le chapitre suivant. 
2.2 Cadre légal des GDA  
D'après la loi n° 99‐44 du 10 mai 1999, relative aux Groupements de Développement Agricole 
et  de  la  Pêche  (GDAP),  l'expression  «  Association  d'Intérêt  Collectif,  AIC  »  doit  d'abord  être 
remplacée par  la dénomination « Groupement d'Intérêt Collectif, GIC ».  Ils peuvent ensuite élargir 
leurs domaines d'activité à d'autres missions répondant aux besoins de leurs adhérents et de ceux du 
développement du secteur de l'agriculture et de la pêche et des services qui lui sont liés en devenant 
des « Groupements de Développement Agricole et de la Pêche, GDAP ». Le décret n° 99‐1819 du 23 
août  1999,  portant  approbation  du  statut  type  des  GDAP  a  uniformisé  les  attributions  des 
groupements en précisant les domaines d'extension de leurs activités, soit d'accomplir toute mission 
tournant autour de la gestion d’une ressource naturelle (l’eau, le sol, les forêts, le milieu aquatique) 
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et/ou visant le renforcement de l'intérêt collectif des adhérents, dont une activité, « l'organisation et 
la distribution des  intrants agricoles », qui a semé  la confusion auprès de tous  les  intervenants. Les 
premiers GDA créés se sont en effet  lancés dans des activités  lucratives  liées aux travaux agricoles, 
d'approvisionnement en intrants et de commercialisation, concurrençant ainsi les coopératives de la 
région. La mauvaise  interprétation des textes a été à  l'origine d'une grande diffusion des nouvelles 
possibilités accordées dans ce cadre aux GDA. Suite à la confusion suscitée par ce dernier texte entre 
les activités des GDA et celles des coopératives de services et au refus de fait de se voir accorder les 
avantages des coopératives, une chute remarquable de la création des GDA et de la transformation 
des GIC en GDA a été enregistrée. 
D’après la loi n° 2004‐24 du 15 mars 2004, modifiant et complétant la précédente loi de 1999, 
les  différents  groupements  existant  dans  le  secteur  de  l’agriculture  et  de  la  pêche  doivent  tous 
adopter la dénomination de «Groupement de développement dans le secteur de l’agriculture et de la 
pêche » et conformer  leurs statuts aux statuts types prévus par cette  loi dans un délai de trois ans, 
soit  jusqu'au 15 mars 2007.  L'activité  relative  à  la distribution des  intrants  agricoles  conférée  aux 
GDA  en  vertu de  la  loi de 1999  a  été  explicitement  retirée  à  ces  structures, de même que  celles 
relatives à la commercialisation et à la réalisation de travaux agricoles. De par cette dernière loi, les 
missions d'un GDAP consistent donc en:  
• la protection des ressources naturelles, la rationalisation de leur utilisation et leur sauvegarde ;  
• l’équipement  de  leurs  périmètres  d’intervention  en  infrastructures  de  base  agricoles  et 
rurales ;  
• la  participation  à  l’encadrement  de  leurs  adhérents  et  leur  orientation  vers  les  techniques 
agricoles et de pêche les plus fiables pour augmenter la productivité de leurs exploitations agricoles 
et  leurs activités de pêche et d'aquaculture et vers  le développement des systèmes de parcours et 
des techniques d’élevage ;  
• l’aide des organismes concernés à l’apurement des situations agraires ; 
• l’établissement de relations de coopération et d’échange des expériences dans le domaine de 
l’agriculture et de la pêche avec les autres organismes agricoles locaux et étrangers ;  
• l’accomplissement,  d’une  manière  générale,  de  toute  mission  visant  l’appui  des  intérêts 
collectifs de leurs adhérents.  
A terme, l’Etat conserverait : les travaux de maintenance, la réhabilitation et la modernisation 
des  gros  ouvrages  ;  les  encouragements,  la  vulgarisation  et  les  autres  capacités  nécessaires  à  la 
rationalisation de  l’exploitation de  l’eau ou  conduisant  à une  autonomie de  gestion des GIC  ;  les 
subventions d’équilibre ; les tâches de contrôle, de suivi et d’évaluation.  
Suite à  l'introduction par  la réglementation de 1999 des nouvelles structures appelées GDAP 
(ou GDA), un vide institutionnel s'est aussi installé, laissant les groupements sans contrôle officiel et 
réglementaire. Le GIH n'a été remplacé qu’en 2005 (décret n° 2005‐2647) au niveau régional par  la 
création de « Commission Régionales consultative des Organismes Professionnels dans le secteur de 
l'agriculture et de la pêche (CROP) ». Ces commissions sont restées cependant peu actives.  
2.3 Cadre institutionnel des GDA  
Selon la loi, un GDA est une association de libre adhésion, et ses adhérents élisent un conseil 
d’administration et un président. Les usagers de l’eau sont liés au GDA par un contrat d’abonnement. 
Apparaît ici une distinction, au moins théorique, entre les adhérents et les abonnés du GDA. Le GDA 
dispose  de  personnels  salariés.  Le  directeur  est  en  charge  de  la  gestion  quotidienne  du GDA  en 
relation  avec  le  président  et  son  conseil  d’administration.  Pour  les  tâches  d’exploitation  et  de 
maintenance des aménagements,  le directeur technique peut être secondé par des aiguadiers, des 
agents d’entretien et, le cas échéant, de pompistes. Certains GDA disposent aussi d’un agent chargé 
de la comptabilité en relation avec le trésorier du GDA.  
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Dans le cas particulier des GDA en charge de la gestion des périmètres publics irrigués qui nous 
intéressent,  les principales  activités du GDA  sont  liées  à  l’exploitation du  réseau d’irrigation  et  la 
maintenance  du  périmètre  (réseau  d’irrigation  mais  aussi  parfois  réseau  de  drainage,  pistes  de 
desserte …). Elles sont bien entendu de natures  techniques, mais aussi  financières  (perception des 
redevances,  paiement  des  charges  et  recherche  d’un  équilibre  financier  du  GDA).  De  façon  plus 
exceptionnelle,  certains  GDA  ont  pu  développer  certaines  activités  de  service  auprès  de  leurs 
adhérents.    Il  importe cependant de distinguer  les activités présentant un risque  financier pour  les 
GDA  et  qui  sont  interdites  par  la  loi  de  2004  (vente  d’intrants,  achat  des  produits  et 
commercialisation,  vente  de  prestations  diverses  comme  la  réalisation  de  travaux  agricoles),  des 
missions  d’appui  dans  l’intérêt  collectif  des  adhérents  qui  restent  autorisées.  Ces  nuances  sont 
généralement mal  comprises  par  les  agriculteurs.  Certaines  activités  peuvent  aussi  être  réalisées 
grâce  à  l’adhésion  des  agriculteurs  à  des  coopératives  de  service  (Sociétés  Mutuelles  de  Service 
Agricole,  SMSA),  ou  être  réalisées  par  des  prestataires  privées  pour  le  compte  du  GDA  ou  des 
agriculteurs. Dans  le  cadre de  la  stratégie nationale de pérennisation des  systèmes d’irrigation,  le 
possible  recours du GDA à des  sociétés privées  inclut explicitement  l'entretien,  la maintenance,  la 
gestion et l'exploitation des systèmes d’irrigation. 
Le GDA est placé sous la tutelle administrative du gouverneur et de son représentant local, le 
délégué, pour  ce qui  concerne  sa  création,  la  tenue des assemblées générales, …  Il est  soumis au 
contrôle financier du receveur des finances qui représente le ministère des finances au niveau local. 
La  réalisation,  la  transmission et  le contrôle du bilan  financier doivent  théoriquement être  réalisés 
tous  les ans au  rythme des assemblées générales. Le GDA peut aussi participer à  l’apurement des 
situations foncières en relation avec l’Agence Foncière Agricole. Mais les principaux interlocuteurs du 
GDA sont en fait  les services techniques du CRDA, et  indirectement au niveau national  le Ministère 
de  l’Agriculture  au  travers  la  direction  générale  du  Génie  Rural  et  de  l’Exploitation  des  Eaux 
(DG/GREE) pour ce qui concerne  les aspects techniques, et  la direction générale du Financement et 
des  Organisations  Professionnelles  (DG/FIOP)  pour  ce  qui  concerne  les  aspects  institutionnels  et 
financiers. 
On observe différentes modalités d’accès à la ressource en eau. Dans le cas le plus simple, les 
GDA exploitent  les eaux  souterraines à partir d’un ou plusieurs  forages de  façon autonome, et ne 
paient que leur consommation électrique (à  la STEG). Dans le cas où les GDA exploitent les eaux de 
surface,  la  ressource  en  eau  peut  être  gérée  par  la  Direction  Générale  des  Barrages  et  Grands 
GDA
Président et CA
Adhérents
Personnels
Abonnés
irrigants et autres
Contrat d’abonnement
(service de l‘eau et 
recouvrement des coûts)
CRDA
Contrat de gérance
Encadrement technique
(Vente d’eau)
Gouverneur
Délégué
(autorités locales)
Receveur des finances
(Ministère des finances)
DG/GREE
DG/FIOP
Agence Foncière Agricole
Maintenance PPI
SECADUNORD, DGBGTH
Exploitation PPI
apurement des 
situations agraires?
Encadrement (DA)
Privé
Autres organisations
Contrôle 
financier
Tutelle 
administrative
Autres services
Commercialisation 
Transformation …
SMSA, privé
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Travaux Hydrauliques (DG/BGTH) au niveau des allocations, notamment en temps de pénuries, et par 
la  SECADENORD  pour  l'exploitation  des  grandes  adductions  de  transfert  d'eau  comme  c’est  par 
exemple  le  cas  dans  la  basse  vallée  de  la  Medjerda,  au  Cap  Bon  ou  au  Sahel  (Nebhana).  La 
SECADENORD  vend  l’eau  au  CRDA  qui  se  charge  de  le  revendre  aux GDA,  y  compris  les  charges 
d’exploitation  et  de maintenance  des  infrastructures  hydrauliques  communes  à  plusieurs GDA  et 
situées en amont du réseau secondaire dont ils ont la responsabilité. 
3 SELECTION DES GDA 
 
3.1 Critères de sélection des GDA 
Les critères, et  la sélection des GDA qui en a résulté, ont été définis en concertation entre  la 
DG/GREE, les CRDA et l’équipe‐projet du PAP‐AGIR.  
La sélection s’intéresse en premier lieu à la motivation et à l’autonomie des GDA sur lesquelles 
le PAP‐AGIR puisse s’appuyer, et qui pourraient représenter à terme des situations de référence pour 
la  stratégie  nationale  de  pérennisation  des  systèmes  d’irrigation.  Elle  considère  pour  cela  leurs 
performances  techniques,  financières  et  administratives,  leur  degré  d’autonomie  vis‐à‐vis  de 
l’administration, leur capacité d’initiative, l’existence de « leaders », la légitimité du président et du 
conseil d’administration, la qualité du directeur technique, l’expérience individuelle et collective et la 
cohésion  des  agriculteurs  (ce  qui  pourrait  ne  pas  être  le  cas  de  nouveaux  périmètres  ou  de  la 
constitution récente de GDA) … ou tout autre facteur susceptible de faciliter la coopération entre les 
acteurs. Elle  suppose aussi que  les GDA ne  soient pas confrontés à des problèmes majeurs  sur un 
plan  technique,  économique,  social,  environnemental  …,  et  que  des  marges  de  progression 
significatives existent dans le cadre du PAP‐AGIR. 
La  période  actuelle  de  transition  va  vraisemblablement  aboutir  à  des  transformations 
profondes dans  la gouvernance des GDA. On considérera cependant que  les GDA performants dans 
la situation antérieure auront acquis une expérience et une stabilité qui garantissent  les meilleures 
chances  de  succès  des  interventions  du  PAP‐AGIR. Dans  le  cas  contraire,  nous  serions  amenés  à 
reconsidérer  le choix des GDA‐pilotes. Cet aspect fera  l’objet d’une attention particulière  lors de  la 
mise en œuvre de la seconde phase de planification stratégique. 
Présentation PAP‐
AGIR aux CRDA 
(Tunis, 29 oct 2010)
Visite des CRDA 
Nov‐Dec 2010
Révolution (3 mois)
Discussion des critères
Elaboration du dispositif
Validation du dispositif
Proposition 15 GDA  
aux CRDA (Tunis, 12 
avr 2011)
Visite des 15 GDA + 
documentation 
Avr‐Juin 2011
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  Gouvernorats 
  Jendouba  Siliana  Bizerte  Nabeul  Sousse  Mahdia 
Grands Périmètres Publics 
Irrigués (GPPI) 
GDA Rabiaa 
(Brahmi ; Brahmi ; 
Bou Salem) 
GDA Ghazela 
(Brahmi ; Brahmi ; 
Bou Salem) 
GDA Laroussa 
(Laroussa ; Laroussa ; 
Laroussa) 
GDA Lahouez‐Gaafour 
(Gaafour ; Gaafour ; 
Gaafour) 
GDA Tobias      (Tobias ; 
Zhena ; Utique) 
GDA El Ouifek 
(Lezdine ; Bach 
Hamba ; Utique) 
     
Utilisation conjuguée des 
eaux souterraines et de 
surface 
    GDA Ras Ejjbel        (Ras 
Ejjbel ; Ras Ejjbel ;  Ras 
Ejjbel) 
GDA Diar Hojjej         (Diar 
Hojjej ; Diar Hojjej ; 
Korba) 
GDA Takelsa       
(Takelsa ; Douela, Rmal et 
Brije ; Takelsa) 
GDA Zaouit Jedidi (Zaouit 
jedidi ; Zaouit Jedidi ; 
Beni Khalled) 
   
Barrage Nebhana 
        GDA Chott Meriem 
(Chott Meriem, Chott 
Meriem, Akouda) 
 
GDA Baloom (Baloom; 
Baloom; El Kalaa El 
Kebira) 
GDA Bir Ben Kemla               (Bir 
Ben Kemla; route Mahdia‐
Chiba ; Mahdia) 
Eaux souterraines 
       
  GDA El Mostakbal          (Agilet ; 
Agilet ; Ouled Chamekh) 
GDA Nejeh                
(Maazia ; …; Chorbane) 
Présentation des GDA du dispositif par gouvernorats et grandes situations hydrauliques (nom du périmètre, nom de  localité et nom de  la délégation entre 
parenthèse) 
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Les  Grands  Périmètres  Publics  Irrigués  (GPPI)  localisés  au  Nord  de  la  Tunisie  ne  souffrent 
généralement  pas  de  pénurie  ou  de  la  mauvaise  qualité  de  la  ressource  en  eau  stockée  par  les 
barrages,  mais  plutôt  de  sous‐utilisation  de  l'eau  et  d’une  faible  intensification  des  systèmes  de 
culture. Sur les plans hydraulique et financier, les enjeux concernent alors principalement la capacité 
d’organisation  collective  pour  l’exploitation  et  la  maintenance  des  réseaux  d’irrigation  (et  de 
drainage le cas échéant) mis à la disposition des GDA, et les modalités de coopération avec les CRDA, 
voire avec  la SECADENORD, en charge des plus grosses  infrastructures hydrauliques. Ces situations 
seront abordées dans  la vallée de  la Medjerda (gouvernorats de Jendouba et de Bizerte) ou encore 
dans  le gouvernorat de Siliana. Dans  le gouvernorat de Jendouba,  les GDA de Rabiaa et de Ghazela 
occupent le même secteur « haut » du périmètre d’El Brahmi alimenté par le barrage Bou Heurtma ; 
le périmètre El Brahmi est en outre composé d’un ensemble de 6 GDA dont la plupart partagent les 
mêmes bureaux. Cette proximité pourrait permettre de travailler sur le thème de la mise en commun 
de certaines fonctions, voire de la fusion des GDA comme cela a déjà pu être réalisé dans différentes 
situations en Tunisie. Dans  le gouvernorat de Siliana,  les GDA de Laroussa et de Gaafour sont plus 
indépendants, mais partagent une ressource commune (barrage de Siliana). Dans le gouvernorat de 
Bizerte,  les GDA de Tobias et d’El Ouifek  (mais aussi  le GDA de Ras  Jebel),  font partie du  système 
hydraulique de la basse vallée de la Medjerda géré par la SECADENORD. 
A l’inverse, dans la partie centrale du Pays, la conjonction de périodes de sécheresse et d’une 
forte demande en eau peut conduire à mettre en place des  rationnements des  ressources en eau 
stockées par les barrages. L’implication des agriculteurs et des GDA dans la conception et la mise en 
œuvre  de  ces  rationnements  est  un  enjeu  sensible,  en  particulier  en  période  de  pénurie.  Ces 
situations seront abordées sur divers GDA localisés dans les gouvernorats de Sousse et de Mahdia, et 
situés  sur  une  canalisation  gérée  par  la  SECADENORD  et  alimentée  par  le  barrage  Nebhana 
(gouvernorat de Kairouan). Les  tensions étaient particulièrement vives à  la  fin 2011 car  le barrage 
Nebhana  était  alors  presque  vide ;  les  pluies  d’automne  sont  heureusement  venues  remplir  le 
barrage,  garantissant  deux  années  d’approvisionnement.  Le  GDA  de  Chott  Meriem  (Sousse)  est 
alimenté par  la canalisation  issue du barrage Nebhana depuis son origine. Cette situation a conduit 
les  agriculteurs  à délaisser  leurs puits privés dont  certains  sont maintenant  exploités de nouveau 
pour faire face à cette situation conjoncturelle de pénurie. Le GDA de Ballaoum (Sousse) est issu de la 
fusion  de  3  AIC  initialement  alimentés  uniquement  par  forage  suite  à  leur  raccordement  à  la 
canalisation du Nebhana qui assure environ 60 %  de l’approvisionnement depuis 2003. Deux forages 
collectifs  restent  fonctionnels  et  l’un  d’eux  est  réservé  aux  périodes  de  crise.  Le GDA  de Bir Ben 
Kemla  (zone  côtière  du  gouvernorat  de  Mahdia)  est  essentiellement  alimenté  par  un  forage 
complété  par  un  raccordement  au  canal  Nebhana  depuis  2005  afin  de  soulager  les  contraintes 
hydriques, en quantité mais aussi en qualité (salinité).  
Les  petits  PPI  alimentés  à  partir  de  la  nappe  et  d’un  ou  plusieurs  forages  collectifs  sont 
confrontés à la faible capacité de la nappe qui peut pénaliser leurs performances actuelles, et surtout 
limite  leur possibilité de développement. Ces périmètres sont aussi généralement confrontés à une 
mauvaise qualité des eaux  souterraines. Leur petite  taille peut  rendre difficile  la mise en place de 
structures de  gestion  appropriées et  les  rend particulièrement  vulnérables  vis‐à‐vis des  aléas. Ces 
situations seront abordées dans les périmètres d’Agilet et de Maizia situés dans la partie occidentale 
du gouvernorat de Mahdia. 
Nombreux enfin  sont  les périmètres  irrigués à partir d’une utilisation conjointe des eaux de 
surface et des eaux  souterraines. Contrairement  à de nombreux  autres pays où  l’exploitation des 
eaux souterraines s’est développée secondairement suite à une réduction de l’offre en eau dans les 
grands aménagements hydro‐agricoles,  les  situations  tunisiennes correspondent majoritairement à 
des  investissements publics de  sauvegarde qui visent deux objectifs  interdépendants que  sont  :  la 
préservation des eaux souterraines surexploitées, voire localement pénétrées par un biseau salin ; et 
la  pérennité  des  exploitations  agricoles  initialement  développées  à  partir  de  puits  privés.  Par 
conséquent,  les systèmes d’adduction en eau de surface ont généralement été dimensionnés pour 
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satisfaire  une  partie  des  besoins  en  eau  (souvent  proche  de  40%)  et  l’utilisation  des  eaux 
souterraines  reste  alors  impérative pour  satisfaire  la demande en eau des  exploitations  agricoles. 
Néanmoins, et  lorsque  les  conditions  le permettent,  la nappe  reste  souvent exploitée au‐delà des 
prévisions car elle apparaît plus en mesure de répondre aux besoins de flexibilité des exploitations 
agricoles.  Les  réseaux  publics  aux  conditions  d’exploitation  plus  rigides  peuvent  alors  être  sous‐
exploités, entraînant des difficultés de trésorerie pour  les GDA dont  les revenus sont  liés à  la vente 
d’eau.  Les  coûts  d’exploitation  et  de  maintenance  des  infrastructures  hydrauliques  sont  alors 
difficilement couverts par  la vente d’une eau. Ces  situations  très diverses  seront abordées dans  le 
gouvernorat  de  Nabeul  (Cap  Bon)  et  sur  le  littoral  nord‐est  du  gouvernorat  de  Bizerte  dans  la 
perspective  d'une  gestion  intégrée  plus  rationnelle  de  l'eau.  Le  GDA  de  Diar  Hojjej  a  été 
précédemment  affecté  par  la  pénétration  d’un  biseau  salé  suite  à  la  surexploitation  de  la  nappe 
littorale  de  Korba.  La  situation  a  été  partiellement  rétablie  grâce  à  une  intervention  du  CRDA 
(aujourd’hui interrompue) pour la recharge artificielle de la nappe à partir des eaux de surface, mais 
aussi désormais par une expérience pilote de recharge à partir des eaux usées traitées en quantité 
limitée.  Les  apports  d’eau  de  surface  issue  du  canal  du  Cap  Bon  et  des  barrages  Chiba  et  Lebna 
restent  insuffisants  et  l’exploitation  de  la  nappe  se  poursuit  à  un  rythme  élevé,  menaçant  la 
durabilité  du  périmètre.  Le GDA  de  Takelsa  est  principalement  alimenté  par  les  eaux  pompées  à 
partir du barrage Oued Laabid. Cependant, et malgré une disponibilité suffisante, les eaux de surface 
restent concurrencées par  l’exploitation des eaux souterraines à partir de  forages pour des raisons 
qui reste à préciser. Dans le GDA de Ras Ejjbel, l’exploitation des eaux souterraines reste importante 
et pénalise  le bon  fonctionnement du GDA  face  aux  charges d’exploitation et de maintenance du 
réseau d’irrigation. Face à  la vulnérabilité de  la nappe,  l’Etat continue de recharger artificiellement 
(et  gratuitement)  la nappe  en quantité  importante   partir des eaux du Nord.  Les  agriculteurs ont 
renoncé  à  l’utilisation  des  puits  dans  le  GDA  de  Zaouit  Jedidi  en  raison  de  la  salinité  des  eaux 
souterraines  et de  la  forte  sensibilité des  agrumes  à  la  salinité.  Ils  sont  affectés par des pénuries 
chroniques pendant la période estivale. 
En fait, ces distinctions ont quelque chose d’arbitraires car rares sont les périmètres échappant 
totalement  à  des  contraintes  hydriques.  Des  pénuries  conjoncturelles  ou  saisonnières  sont 
susceptibles  de  se  produire  à  un  peu  partout  avec  l’augmentation  de  la  demande  en  eau.  Les 
problèmes  de  qualité  d’eau  sont  communs,  qu’ils  concernent  la  salinité  des  eaux  ou  d’autres 
phénomènes  comme  la  présence  d’algues  (basse  vallée  de  la  Medjerda)  ou  d’une  charge  solide 
élevée (basse vallée de la Medjerda, aval des barrages), susceptible de nuire au bon fonctionnement 
des  compteurs  et  des  matériels  d’irrigation.  Certaines  situations  sont  aussi  confrontées  à  des 
problèmes d’engorgement et  à un besoin de drainage, dans  la basse  vallée de  la Medjerda, mais 
aussi  plus  localement  dans  une  situation  comme  le  cap  bon  (GDA  de  Zaouit  Jedidi)  lorsque 
l’exploitation de la nappe a été interrompue. 
3.4 Exploitation et maintenance des périmètres irrigués 
Le transfert opéré de l’état vers les GDA correspond principalement aux tâches d’exploitation 
et de maintenance des périmètres publics irrigués.  
Cependant  les  plus  grosses  infrastructures  hydrauliques,  correspondant  généralement  aux 
ouvrages  communs à plusieurs GDA pour  la distribution des eaux de  surface,  sont  restées  sous  la 
responsabilité du CRDA qui vend alors l’eau au GDA. Les CRDA peuvent eux‐mêmes acquérir de l’eau 
auprès de  la SECADENORD, société publique en charge des grandes adductions de  transfert d’eau, 
comme c’est le cas : dans la basse vallée de la Medjerda (GDA de Tobias, El Ouifek, Ras Ejjbel), au Cap 
Bon  (GDA  de Diar Hojjej, GDA  de  Zaouit  Jedidi)  ou  au  Sahel  pour  l’adduction  en  aval  du  barrage 
Nebhana (GDA de Chatt Meriem, Baloom, Bir Ben Kemla). Les barrages sont quant à eux gérés par la 
Direction Générale des Barrages et Grands Travaux Hydrauliques (DG/BGTH) et ses équipes  locales. 
Les  charges  y  afférentes  sont  consenties  à  titre  de  subventions  en  nature  de  l'Etat.  Les  CRDA, 
concernant  les  grands  PPI,  vendent  l'eau  aux  GDA  avec  un  tarif  qui  correspond  aux  frais 
d'exploitation des petites adductions à leurs charges et non gérées par la SECADENORD. Le tarif peut 
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donc être composé de deux  tarifs  incluant celui de  la SECADENORD sachant que  les CRDA sont  les 
seuls  vis‐à‐vis  des  GDA,  la  SECADENORD  ne  traitant  pas  directement  avec  les  GDA  ni  avec  les 
agriculteurs. 
Le GDA est autonome  lorsqu’il accède directement à  la ressource en eau comme c’est  le cas 
des  forages collectifs ;  il paie alors directement  les consommations d’énergie électrique à  la STEG. 
Cela  concerne  à  la  fois  certains  périmètres  de  PMH  (GDA  El  Mostakbal  et  Nejeh)  ou  encore  les 
forages collectifs présents dans  les PPI  (GDA de Ballaoum,   Bir Ben Kemla). Les puits privés restent 
bien entendu sous la responsabilité des agriculteurs (GDA de Ras Jebel, Takelsa, Diar Hojjej). 
La  totalité  des  GDA  du  dispositif  sont  équipés  de  réseaux  de  distributions  sous  pression 
acheminant l’eau jusqu’à des bornes d’irrigation desservant des superficies n’excédant pas quelques 
hectares.  Cette  situation  est  représentative  des  évolutions  constatées  en  Tunisie  où  l’Etat  a 
fortement  investi  dans  la modernisation  des  infrastructures  hydrauliques.  Elle  a  favorisé  un  large 
développement des techniques modernes d’irrigation à  la parcelle (goutte à goutte, aspersion). Les 
conditions  d’accès  à  l’eau  amènent  à  distinguer  deux  grands  types  de  situation.    Dans  quelques 
grands  aménagements  situés  en  aval  d’un  barrage  ou  d’un  grand  réservoir  (GDA  de  Laaroussa, 
Gaafour,  Ras  Jebel,  Takelsa),  les  infrastructures  permettent  une  irrigation  à  la  demande  et  les 
agriculteurs manipulent directement les bornes qui sont alors équipées de  limiteurs de débit.   Dans 
les  autres  situations,  la  distribution  est  organisée  sous  la  forme  d’un  tour  d’eau  permettant  de 
garantir des conditions de débit et de pression suffisantes pour la pratique des irrigations. Ces tours 
d’eau  doivent  être modifiés  en  situation  de  pénurie  qui  pose  généralement  problème  en  termes 
d’organisation et d’acceptabilité de la part des agriculteurs. 
Chacun des  intervenants  est  chargé de  l’entretien  et de  la maintenance des  infrastructures 
hydrauliques dont  il a  la  responsabilité. La question ne pose pas de problèmes particuliers pour  la 
SECADENORD  et  la  DG/BGTH  dont  les  capacités  sont  adaptées  à  leurs  besoins.  Les  services 
techniques des CRDA sont en forte réduction d’effectifs et de moyens. Au sein du dispositif, seuls les 
CRDA de Siliana et de Bizerte semblent encore disposer de moyens suffisants pour faire face à leurs 
obligations. Dans les autres cas (Jendouba, Nabeul, Sousse, Mahdia), le CRDA fait couramment appel 
aux  interventions  du  secteur  privé.  A  l’exception  du GDA  de  Zaouit  Jedidi,  et  dans  une moindre 
mesure  du  GDA  de  Chott  Meriem,  les  GDA  ne  disposent  pas  de  capacités  suffisantes  et  leurs 
interventions se limitent généralement aux petites interventions d’entretien et de maintenance. Par 
défaut les GDA font appel, soit aux interventions du CRDA, soit aux interventions de sociétés privées. 
Les  interventions du CRDA apparaissent prédominantes, voire exclusives, dans  les gouvernorats de 
Siliana et Bizerte. Elles  sont  facturées mais ne  sont pas  toujours payées par  les GDA  (voire  jamais 
dans  les  périmètres  de  Siliana).  Dans  les  autres  situations,  les  GDA  ont  de  plus  en  plus 
systématiquement recours au secteur privé, en particulier parce que les CRDA ne peuvent intervenir 
dans un délai raisonnable.  
Les GDA sont aussi responsables de  l’entretien des pistes et des réseaux d’assainissement et 
de drainage. Dans certains cas (exemple du GDA de Tobias), les coûts d’entretien sont importants et 
excèdent les capacités financières des GDA. 
3.5 Tarification et redevances 
Nous  ne  rentrerons  pas  ici  dans  les  détails  des  tarifs  de  l’eau  qui  figurent  dans  les  fiches 
présentées en annexes. 
Le  calcul  et  le  recouvrement  des  redevances  supposent  en  premier  lieu  de  disposer  d’un 
système de comptage aussi juste et équitable que possible. Or le bon fonctionnement des compteurs 
se  heurtent  à  des  difficultés  liées  à  leur  colmatage  ou  à  leur  destruction  volontaire  par  les 
agriculteurs (exemples des GDA d’El Ouifek, Tobias et Ras Ejjbel dans le gouvernorat de Bizerte). Pour 
pallier  ces  difficultés,  des  barèmes  forfaitaires  ont  pu  être  établis  par  le  CRDA  en  fonction  des 
cultures,  des  saisons,  des  conditions  climatiques, … Mais  ils  sont  susceptibles  de  conduire  à  des 
surconsommations d’eau et à des différences substantielles entre les quantités facturées par le GDA 
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aux agriculteurs, et les quantités facturées par le CRDA au GDA. On pourra même s’interroger sur les 
conséquences de ce mode de tarification avantageux dans le traitement accordé par les agriculteurs 
aux compteurs. Dans le cas des GDA de Laroussa et Gaafour, le CRDA de Siliana se charge de relever 
les compteurs (!). Dans certains gouvernorats, les GDA prélèvent annuellement des frais d’entretien 
des  compteurs  d’un montant  de  l’ordre  de  40  TND  (exemple  des GDA  de  Takelsa, Diar Hojjej  et 
Zaouit Jedidi dans le gouvernorat de Nabeul). 
La tarification « monôme » est encore appliquée dans la totalité des GDA du dispositif. Seul le 
GDA de Chott Meriem propose la possibilité de passer en tarification binôme qui distingue une part 
fixe par hectare et une part variable rapportée à la consommation. Ces modalités ont vocation à être 
progressivement  étendues  aux  différents  PPI  tunisiens.  Ils  présentent  l’avantage  de  distinguer  les 
charges  fixes encourus  (dont seule une partie est encore prise en compte) et  les charges variables 
(auxquelles  sont  ajoutés  le  reste des  charges  fixes  rapporté  au m3  consommé), et de  garantir un 
meilleur  équilibre  financier  du  GDA,  en  particulier  lorsque  les  ressources  en  eaux  sont  sous‐
exploitées ou en période de pénurie. 
Il peut exister deux tarifs : un tarif préférentiel (B) est accordé pour les cultures céréalières et 
fourragères irriguées par aspersion ou goutte à goutte afin d’inciter les agriculteurs à l’intensification 
de  ces  cultures  pendant  la  saison  hivernale.  Les  céréales  bénéficient  en  outre  d’une  première 
irrigation gratuite de 500 m3/ha. Les autres cultures sont irriguées au tarif normal (A). Un tarif majoré 
peut être accordé à certains irrigants situés en dehors du périmètre (Chott Meriem, Bir ben Kemla). 
A  l’exception notable des forages gérés directement par  les GDA,  les tarifs de  l’eau sont fixés 
par  l’administration,  y  compris  la  part  revenant  aux  GDA  et  la  décision  d’accorder  un  tarif 
préférentiel  dans  certaines  conditions.  De  nombreux  GDA  jugent  insuffisant  le  montant  qui  leur 
revient. Dans le même temps, ils jugent excessif le montant prélevé par le CRDA, en particulier dans 
le  cas où  les  infrastructures à  la  charge du CRDA  sont peu  importantes, et dans  la mesure où  les 
prestations du CRDA ne cessent de se réduire avec la diminution de leur capacité d’intervention. Ces 
conditions  tarifaires  sont  pourtant  issues  d’études  approfondies  réalisées  pour  le  compte  de 
l’administration,  mais  qui  restent  inaccessibles  pour  les  agriculteurs.  Ces  études  pourraient  être 
réactualisées,  expliquées aux agriculteurs et validées avant d’être transmises à l'Administration.  
3.6 Systèmes de cultures 
Les  vocations  culturales  des  différentes  régions  et  des  GDA  qui  les  composent  sont  très 
variées.  
Les  grands périmètres du  gouvernorat de  Siliana  et de  la  vallée de  la Medjerda  (Jendouba,  
Bizerte)  sont  essentiellement  tournés  vers  les  grandes  cultures  céréalières  et  fourragères  sur 
lesquelles s’appuie une activité d’élevage bovin tournée vers  la production  laitière. Ces cultures ne 
sont  pas  exclusives  et  on  retrouve  aussi  de  l’arboriculture  fruitière,  principalement  dans  le 
gouvernorat de Siliana  (Laaroussa et Gaafour), et des cultures maraîchères, principalement dans  le 
gouvernorat  de  Bizerte  (périmètres  de  Tobias  et  Lezdine)  et  dans  une  moindre  mesure  dans  le 
gouvernorat de  Jendouba  (périmètre d’El Brahmi)  . Cependant, ces cultures  restent encore parfois 
cultivées de façon relativement extensive, et parfois sans irrigation lorsque les conditions climatiques 
le permettent (Jendouba). 
Les  autres  périmètres  abritent  des  exploitations  de moindre  taille  et  sont  tournés  vers des 
cultures plus rémunératrices : Pomme de terre,  légumes à feuilles et artichaut à Ras Jebel ; Tomate 
et  piment  sous  serre, mais  aussi maraichage  de  plein  champ  et  arboriculture  fruitière  à  Takelsa ; 
Agrumiculture (et dans une moindre mesure grenadier) à Zaouit Jedidi ; Maraichage de plein champ 
intensif  (fraise  notamment)  à  Diar  Hojjej ;  Pomme  de  terre  et  tomate  et  piment  sous  serre  à 
Ballaoum ; Cultures primeurs sous serre (tomate …) et de plein champ (maraichage, pomme de terre) 
à  Chott  Meriem ;  Pomme  de  terre  et  tomate  et  piment  sous  serre,  combinés  à  une  culture  de 
céréales en sec afin de faire baisser la salinité dans le cadre d’une rotation triennale à Bir Ben Kemla ; 
Tomates et piment sous serre à Agilet ; Cultures maraichères de plein champs à Maizia. 
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Dans  ces  systèmes  de  distribution  sous  pression,  les  exploitations  agricoles  adoptent 
généralement  les  techniques  d’irrigation  les  mieux  adaptées  aux  cultures :  aspersion  pour  les 
grandes cultures, ou  irrigation  localisée pour  les cultures maraichères et  l’arboriculture. C’est ainsi 
que  le  taux d’équipement  en matériel  goutte  à  goutte peut  atteindre 100% de  la  superficie dans 
plusieurs  périmètres  (Takelsa,  Diar  Hojjej,  Ballaoum,  Agilet,  Maizia).  Les  irrigations  gravitaires  ne 
subsistent que dans quelques situations en raison d’un morcellement important du parcellaire et de 
l’existence de nombreuses bornes‐foyers qui compliquent  l’équipement des parcelles en matériels 
d’irrigation (Ras Ejjbel et Zaouit Jedidi). 
3.7 Situations financières et viabilité économique 
La situation financière des exploitations agricoles est fortement dépendante des systèmes de 
culture,  de  la  superficie  des  exploitations,  de  leur  capacité  financière  à  accéder  aux  moyens  de 
production  et  des  opportunités  de  commercialisation.  Les  systèmes  de  cultures  spécialisés 
bénéficiant d’un accès privilégié au marché permettent aux exploitations agricoles d’assurer de bons 
revenus : production d’orange à Zaouit Jedidi, primeurs à Chott Meriem, fraise à Diar Hojjej … Pour 
les autres, les marchés sont très concurrentiels et les débouchés commerciaux sont souvent éloignés 
des  lieux de production. La pomme de terre,  la production  laitière  (et  les  fourrages), ou encore  les 
débouchés  agro‐industriels  pour  la  tomate  (conserverie),  sont  appréhendés  comme  les  moyens 
d’une plus grande sécurité pour  les agriculteurs, à défaut de rapporter énormément. En dehors de 
quelques exceptions  comme  les SMSA de Ras  Jebel ou Beni Khaled,  les agriculteurs  se  retrouvent 
souvent  livrés  à  eux‐mêmes  pour  commercialiser  leurs  productions.  Dans  cette  situation  de 
concurrence, les prix stagnent (ou baissent) tandis que les intrants et les autres coûts de production 
(main d’œuvre …) ne  cessent d’augmenter.  Les exploitations agricoles ne parviennent à maintenir 
leurs  revenus qu’au prix d’une  intensification accrue des systèmes de culture, d’une extension des 
superficies irriguées, et d’une augmentation de la demande en eau.  
La situation des GDA n’est bien entendu pas indépendante de celle des exploitations agricoles 
qui  le  composent.  La  sous‐exploitation  des  réseaux  d’irrigation,  en  raison  d’une  trop  faible 
intensification ou de  la présence de puits privés,  représente un manque  à  gagner qui pèse  sur  la 
trésorerie des GDA ; le passage à une facturation binôme serait un moyen de minimiser ce problème. 
Pour  certains,  leur  faible  taille  limite  leurs  moyens  de  fonctionnement ;  c’est  ce  qui  a  amené  à 
fusionner certains GIC  lors de  la constitution des GDA et on peut postuler que de nouvelles fusions 
restent nécessaires. Leur rémunération reste  fixée par  l’administration alors qu’il serait  localement 
nécessaire de l’augmenter. Dans certains cas, les responsables locaux ont poussé les GDA à recruter 
du personnel supplémentaire (21‐21), généralement sans nécessité, et qui pèse sur  les charges des 
GDA.  Enfin,  les GDA  subissent  d’importants  arriérés  de  paiement  de  la  part  des  bénéficiaires,  en 
augmentation depuis la révolution de janvier 2011. 
Tous les GDA sont endettés vis‐à‐vis de l’administration. Cet endettement est particulièrement 
élevé dans le gouvernorat de Siliana (Laroussa, Gaafour) alors qu’il reste inférieur au chiffre d’affaire 
annuel dans  les autres situations. Il est souvent antérieur à  la constitution du GDA (dans  les grands 
PPI où  le transfert de gestion est relativement récent) alors que  l’administration était en charge de 
percevoir  les  redevances  auprès  des  agriculteurs.  Les  GDA  ont  généralement  entrepris  de 
rembourser progressivement  ces dettes. Mais  la  révolution du 14  janvier 2011  a marqué un  coût 
d’arrêt dans la mesure où les agriculteurs ont localement cessé de payer leurs redevances dans une 
situation politique délétère. Dans  certains  cas  (exemple de  Lezdine),  la  volonté  résolue du GDA  à 
rembourser  ses  dettes  a  pu  conduire  à  un  sérieux  conflit  au  sein  du  GDA.  Cette  question  de 
l’endettement reste une épine dans le pied des GDA qui nuit à l’efficacité de leur fonctionnement et 
à leur autonomie. 
3.8 Questions foncières et modes de faire-valoir 
La situation foncière est d’abord caractérisée par un morcellement progressif des exploitations 
agricoles malgré la loi qui tente d’en limiter la portée (interdiction théorique de morcellement pour 
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les exploitations de moins de un hectare). Ce phénomène est particulièrement  important dans  les 
GDA de Ras Jebel et de Zaouit Jedidi. Au‐delà des menaces qui pèsent sur la viabilité économique des 
exploitations agricoles, cela conduit à la présence de plusieurs exploitations agricoles alimentées par 
la  borne  d’irrigation,  alors  qualifiée  de  borne‐foyer.  Les  GDA  ne  reconnaissent  alors  qu’un  seul 
abonné, charge aux exploitants agricoles de s’organiser entre eux pour le tour d’eau ou le versement 
de  la  redevance.  Les  interventions  peuvent  toutefois  s’avérer  nécessaires  en  cas  de  conflit  ou 
d’impayé. Pour ces exploitations,  la  reconversion des  techniques d’irrigation vers  l’aspersion ou  le 
goutte  à  goutte  est  ainsi  rendu beaucoup plus difficile,  au préjudice de  la  communauté dans  son 
ensemble. 
La proportion des locataires est extrêmement variable mais ils peuvent être majoritaires dans 
plusieurs  GDA  (Laroussa,  Ballaoum,  Chott  Meriem  …).  Leur  situation  est  elle‐aussi  extrêmement 
variable.  Ils  ne  sont  souvent  pas  considérés  comme  des  adhérents  au  GDA  (Laaroussa,  Gaafour, 
Rabiaa, Ghazela, Maizia …). Ils peuvent parfois participer aux AG, mais ne peuvent être élus (Agilet), 
ou  encore  sont  considérés  comme  des  adhérents  de  plein  droit.  Ces  situations  peuvent  être 
conditionnées à  la disponibilité d’un contrat de  longue durée  (au moins 3 ans), ce qui  reste plutôt 
rare en raison de  la réticence des propriétaires. Cette situation est d’autant plus dommageable que 
les locataires sont souvent des agriculteurs performants et dynamiques. 
Dans  certains  périmètres  (exemples  de  Ghazela,  Lezdine,  Takelsa,  Zaouit  Jedidi  …),  de 
nombreux agriculteurs ne disposent pas de titres de propriété et ne peuvent ainsi pas avoir accès aux 
crédits et aux aides publiques  (subvention).  Il en est de même des  locataires ne disposant pas de 
contrats de location. 
3.9 Autonomie et gouvernance des GDA 
Selon les avis formulés initialement par les CRDA, les 15 GDA répondaient a priori aux critères 
d’autonomie et de bonne gouvernance souhaités dans  le cadre du PAP‐AGIR. Mais ce constat a été 
fortement remis en cause à l’issue de la révolution du 14 janvier 2011 qui a dévoilé de nombreuses 
failles en termes de gouvernance et de réelle autonomie des GDA. De nombreux responsables et élus 
ont été mis en cause, et les conseils d’administration (CA) des GDA sont en cours de renouvellement, 
avec à  la clé  la nomination d’un nouveau président à travers  l’organisation d’assemblées générales. 
Les GDA dont les CA ne sont pas en cours de renouvellement sont, quant à eux, à la recherche d’une 
nouvelle  image  auprès  des  agriculteurs  (confiance,  transparence,…).  Ce  nouveau  contexte  a  ainsi 
créé, dans certains cas, un vide institutionnel qui s’est soldé par un refus de paiement des dettes et 
des redevances des agriculteurs. Ces refus doivent également être mis en relation avec  le contexte 
historique de création de ces structures, et avec l’intrusion (avant la révolution) des autorités locales 
dans  la nomination du CA,  impliquant donc une absence de  légitimité de  la structure aux yeux des 
agriculteurs. Ce nouveau contexte représente néanmoins une formidable opportunité pour le projet, 
dans  la  mesure  où  les  engagements  des  acteurs  locaux  seront,  le  cas  échéant,  sincères,  et  les 
possibilités d’appui et d’accompagnement assez vastes.   
Les entretiens et les informations collectés périodiquement permettent  de dresser un état des 
lieux sur  la situation dans  les 15 GDA.  Il convient cependant de souligner que  les situations restent 
évolutives et qu’il nous aura fallu régulièrement modifier nos appréciations. 
Dans  les  GDA  de  Chott  Meriem,  de  Tobias,  de  Ras  Jebel  et  de  Zaouit  Jedidi,  les  conseils 
d’administration  semblent  avoir  acquis  une  certaine  légitimité  vis‐à‐vis  des  agriculteurs  et  aucun 
bouleversement  significatif  ne  devrait  intervenir  avant  les  prochaines  assemblées  générales 
ordinaires  de  l’année  2012.  Dans  le  cas  du  GDA  de  Tobias,  une  assemblée  générale  a  déjà  été 
organisée le 20 mai 2011 et a reconduit le président en exercice. 
Dans les GDA de Bir Ben Kemla et de Baloom, le contexte a amené les agriculteurs à souhaiter 
un renouvellement du CA sans pour autant faire apparaître de trop graves sources de dissensions ou 
de conflits au sein des groupements. Les membres du conseil d’administration ont d’ores et déjà été 
renouvelés dans le GDA de Ballaoum (8 septembre 2011). 
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Dans les GDA d’El Mostakbal (Agilet), d’El Ouifek (Lezdine) et de Nejeh (Maazia), les suites de 
la révolution ont dévoilé des problèmes plus ou moins graves de légitimité ou de cohésion, voire de 
conflits au sein de  la communauté. Néanmoins,  les  tensions entre groupes d’agriculteurs semblent 
avoir  été  dépassées  et  ont  permis  l’organisation  d’assemblées  générales  et  la  désignation  de 
nouveaux conseils d’administration dans les GDA d’El Mostakbal (Agilet) et de Nejeh (Maazia). Dans 
le GDA d’el Ouifek (Lezdine), seul un comité provisoire de 3 personnes a pu être désigné. Après une 
période de lourdes tensions (procédure judiciaire, incendie des bureaux du GDA …), la situation s’est 
sensiblement améliorée et pourrait conduire à l’organisation prochaine d’une assemblée générale au 
début de l’année 2012. 
Dans ces 9 GDA (parmi les 15 GDA du dispositif) les conditions sont jugées plutôt favorables à 
la mise  en œuvre  de  la méthodologie  d’intervention  du  PAP‐AGIR  élaborée  avec  le  concours  des 
experts de la société LISODE. A l’inverse, dans les 6 GDA restants, les conditions ne sont pas encore 
réunies pour envisager un démarrage des activités du PAP‐AGIR en l’état. 
Dans  le GDA de Diar Hojjej,  le CA  issu des dernières élections de 2010 a été écarté par  les 
agriculteurs qui ont confié la gestion courante du GDA au directeur technique. La situation est calme 
mais la gouvernance actuelle n’est pas jugée propice aux interventions dont le démarrage attendra la 
tenue de l’assemblée générale.  
La situation reste conflictuelle dans  le GDA de Takelsa (démission de  la plupart des membres 
du  conseil  d’administration,  implication  du  comité  de  protection  de  la  révolution …).  La  situation 
pourrait  cependant  se normaliser progressivement  et  l’organisation d’une  assemblée  générale est 
envisagée dans les prochaines semaines. 
C’est dans  les gouvernorats de Siliana (GDA de Gaafour et de Laroussa) et de Jendouba (GDA 
de  Rabiaa  et  de  Ghazela)  que  les  situations  sont  les  plus  problématiques.  La  rupture  apparaît 
consommée  entre  les  différents  acteurs  (agriculteurs,  conseil  d’administration,  personnels  et 
administration) sans qu’aucune voie ne se dessine pour une sortie de la crise. Il semble de plus que 
ces  problèmes  soient  généralisés  aux  niveaux  de  ces  gouvernorats.  Une  intervention  spécifique, 
qualifiée de redynamisation, est actuellement à l’étude au sein du ministère de l’agriculture dont  la 
stratégie est en outre discutée. La posture du PAP‐AGIR sera adaptée aux décisions qui seront prises 
par  l’administration  tunisienne.  Le  PAP‐AGIR  pourrait  aussi  être  amené  à  collaborer  à  la mise  en 
œuvre de cette nouvelle stratégie dans des conditions qui restent à préciser. 
En cohérence avec les objectifs du PAP‐AGIR, les interventions ne seront mises en œuvre qu’à 
la condition que  le GDA fonctionne normalement avec des représentants  légitimes. La majorité des 
GDA devrait pouvoir satisfaire cette condition à  relativement court  terme. Si cette situation devait 
perdurer, nous pourrions être amenés à écarter tout ou partie de ces GDA du dispositif du PAP‐AGIR. 
A  la  lumière  de  ces  expériences,  la  question  de  l’expérience  collective  de  ces  associations 
d’irrigants doit être considérée avec prudence. Si certains périmètres existent depuis plus de 20 ou 
30 ans,  la tutelle de  l’Etat est restée omniprésente  jusqu’à une période récente, et cette  forme de 
gestion associative peut difficilement être considérée comme mature. Au‐delà de la situation propre 
à  chaque GDA  et  de  leur  exposition  aux  troubles  ayant  suivi  la  révolution  du  14  janvier  2011,  il 
semble exister des différences sensibles entre les gouvernorats en fonction des relations entre GDA 
et administration, et du réel degré d’autonomie des GDA. Dans certains gouvernorats  (exemple de 
Siliana et Jendouba),  les GDA apparaissent encore comme des supplétifs de  l’administration malgré 
les  réformes  engagées  par  l’Etat  tunisien.  Ces  GDA  peinent  à  se  réorganiser  dans  le  nouveau 
contexte. Ces situations sont essentiellement  l’héritage de  la gestion des grands périmètres  irrigués 
qui étaient encore gérés par l’administration jusqu’à la création récente des GDA entre 2005 et 2007. 
Les situations sont  très différentes dans  les gouvernorats de Sousse ou Mahdia où  l’administration 
s’est désengagée plus radicalement et depuis plus  longtemps de  la gestion des périmètres  irrigués. 
Plus de  la moitié des GDA y ont déjà  renouvelé  leur  conseil d’administration ;  les autres  le  feront 
ultérieurement  dans  le  cadre  de  leurs  assemblées  générales  ordinaires.  Les  situations  y  sont  de 
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nature différente car les périmètres irrigués de plus petite taille sont plus facilement exploités par les 
associations d’irrigants, ou sont issus de programme de sauvegarde à partir d’exploitations agricoles 
préexistantes irriguées à partir de points d'eau individuels. Les gouvernorats de Nabeul et de Bizerte 
apparaissent dans des situations intermédiaires. 
3.10 Professionnalisation des GDA et diversification des activités 
Malgré  les  efforts  consentis  par  l’Etat  tunisien  depuis  les  années  1990,  les  besoins  de 
renforcement  des  compétences  et  de  professionnalisation  des  GDA  demeurent  importants.  Le 
bénévolat des élus et  leur niveau d’alphabétisation  restent des questions  couramment posées ;  le 
président et les autres élus ont généralement un niveau d’instruction inférieur à celui du directeur du 
GDA. Les directeurs sont habituellement qualifiés de directeurs techniques, ce qui exprime une sorte 
de  dérive  aux  dépens  de  leurs  tâches  administratives  et  comptables.  Dans  les  faits,  les  bilans 
financiers ne sont pas  transmis annuellement, de même que  les assemblées générales ne sont pas 
organisées  de  manière  régulière.  Les  budgets  prévisionnels  ne  sont  que  très  rarement  réalisés, 
notamment  pour  ce  qui  concerne  la  planification  des  tâches  de maintenance  des  infrastructures 
hydrauliques.  La  motivation  des  directeurs  est  faible  en  raison  d’un  manque  de  moyens,  d’une 
rémunération  modeste  et  d’un  manque  de  perspective.  Le  renouvellement  des  élus  et  des 
personnels ne  favorise pas une capitalisation efficace des compétences. Les GDA apparaissent  très 
isolés  en  dehors  de  l’appui  qui  leur  est  apporté  par  le  CRDA.  Nous  n’avons  identifié  aucune 
organisation susceptible de fédérer les GDA, et les exemples de coopération entre GDA appartenant 
à un même secteur géographique restent rares. Les GDA restent en conséquence très dépendants de 
l’administration, y compris  lorsqu’elle apparaît déficiente. C’est par exemple  le cas des activités de 
conseil agricole et de vulgarisation que  les CRDA ne sont plus en mesure d’assurer efficacement en 
raison d’un manque de personnel.  
A  l’origine,  le  directeur  a  souvent  été  recruté  dans  le  cadre  de  programmes  d’aide  au 
recrutement de jeunes diplômés chômeurs mis en place par  l’Etat qui prend en charge  la moitié du 
salaire pendant une période de 2 ans. Par  la suite, certains GDA ont choisi de pérenniser  les postes 
des directeurs qui leur donnaient satisfaction. D’autres ont préféré changer de directeur à l’issue de 
ce premier  contrat afin de profiter à nouveau des aides octroyées par  l’Etat.  Les autorités  locales 
sont  souvent  intervenues  dans  ce  processus  ce  qui  a  conduit  au  recrutement  de  personnels  non 
spécialisés, souvent titulaires de diplôme de master dans des domaines très éloignés de l’agriculture. 
Cela a pu également conduire localement au recrutement du plusieurs directeurs sans rapport avec 
les besoins des GDA et  contribuant à une  forte augmentation des  charges  financières du GDA.  La 
qualité,  non  seulement  du  directeur,  mais  aussi  des  relations  entre  le  directeur  et  le  conseil 
d’administration, apparaît comme une condition nécessaire au bon fonctionnement de  la structure. 
Dans certains cas, le directeur a pu acquérir un pouvoir très important, souvent favorisé par les liens 
privilégiés qu’il entretient avec  l’administration, susceptible de perturber  la bonne gouvernance du 
groupement. 
Malgré les critiques souvent formulées, nous avons pu relever des évolutions positives dans la 
plupart des GDA que nous avons visités. La majorité des GDA  tentent de pérenniser  les postes du 
personnel et disposent d’équipes aguerries pour les activités de gestion (directeur, voire comptable), 
d’exploitation  (aiguadier,  pompiste)  et  parfois  de  maintenance  lorsque  ces  activités  ne  sont  pas 
confiées  à  des  prestataires  privés  (ou  encore  au  CRDA).  La  comptabilité  est  aussi  tenue 
conformément à la réglementation, même si les bilans financiers ne sont pas forcément transmis au 
contrôleur  des  finances.  La  révolution  du  14  janvier  2011  a  suscité  l’organisation  de  nombreuses 
assemblées  générales  pour  le  renouvellement  des  conseils  d’administration,  et  imposé  plus  de 
rigueur dans  la gestion des GDA  (rappelons que  la validation du bilan  financier annuel est  requise 
avant  l’organisation de  l’assemblée générale). La plupart des GDA sont équipés d’ordinateurs qu’ils 
utilisent pour  la gestion. Pour  leur gestion administrative et financière, certains GDA ont acquis des 
applications  informatiques  auprès  de  professionnels,  ou  ont  même  développé  leurs  propres 
applications  avec une qualité parfois  stupéfiante  (exemple du GDA de Chott Meriem qui pourrait 
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servir d’exemple aux autres GDA du dispositif). Ils utilisent par défaut de simples tableurs, mais sont 
manifestement  engagés  dans  un  processus  d’amélioration  de  leur  gestion,  généralement  sous 
l’impulsion des directeurs.  
Au cours des dernières années l’Etat a fortement réduit son personnel en charge des activités 
de vulgarisation, et ne paraît plus en mesure de répondre aux attentes des agriculteurs. L’Etat a alors 
mis en place un nouveau programme d’aide afin de  favoriser  le  recrutement de  jeunes  ingénieurs 
agronomes et techniciens agricoles par les GDA. L’Etat prend en charge la totalité du salaire pendant 
la première, puis 50% au cours de la seconde année avant que le salarié ne soit à la charge du GDA à 
partir  de  la  troisième  année.  Au  moins  5  GDA  (Laroussa,  Tobias,  Ras  Jebel,  Zouit  jedidi,  Chott 
Meriem …) ont recruté de  jeunes  ingénieurs ou techniciens spécialisés en agriculture pour diverses 
tâches de vulgarisation au service du GDA et de ses adhérents dans le cadre de ce programme. Mais 
ils ont essentiellement répondu aux injections des autorités locales qui ont aussi fortement poussé à 
la réussite de ce programme qui pose deux problèmes essentiels. Il n’est d’abord pas acquis que les 
GDA puissent  faire  face  facilement à cette nouvelle charge  financière et pérennise  les postes ainsi 
créés. Ensuite, si ce programme répond temporairement à un objectif de résorption du chômage des 
jeunes  diplômés,  son  efficacité  en  termes  d’appui  aux  agriculteurs  et  aux GDA  pose  question.  A 
quelques rares exceptions, les attentes restent imprécises et ces jeunes diplômés sans expérience ne 
sont vraisemblablement pas en mesure de répondre aux diverses attentes des agriculteurs sans être 
eux‐mêmes  intégrés au  sein d’un dispositif plus  large  susceptible de  leur apporter un appui ou de 
favoriser leur coordination. Ils manquent en outre de moyens, notamment pour leurs déplacements. 
Les  activités  de  la  plupart  des  GDA  se  limitent  à  la  gestion  technique,  administrative  et 
financière  liée  à  l’exploitation  et  à  la  maintenance  des  aménagements.  Si  le  personnel  et  les 
adhérents regrettent souvent que  le GDA ne  joue aucun rôle dans  le développement agricole et  la 
fourniture de services auprès des adhérents,  les  initiatives sont rares. Néanmoins certains GDA ont 
pu développer des  activités d’encadrement et de  service pour  leurs  adhérents.  Le GDA de  Zaouit 
Jedidi fait notamment exception pour avoir développé plusieurs activités :  
• Réalisation des traitements phytosanitaires des agrumes,  le GDA procédant à  l’achat en gros 
des produits phytosanitaires ;  
• Formation à la taille des agrumes, et plus généralement à la conduite des cultures ;  
• Projet collectif d’irrigation pour la conversion des systèmes d’irrigation gravitaire vers le goutte 
à goutte lorsque plusieurs agriculteurs se partagent une borne‐foyer, le GDA procédant aux études et 
à l’achat groupé du matériel. 
Il pourrait ainsi servir d’exemple aux autres GDA. 
Certains GDA sont aussi engagés pour l‘entretien des pistes (Zaouit jedidi, Chott Meriem …), la 
collecte des plastiques usagés en provenance des serres (Diar Hojjej …), l’achat groupé d’intrants, et 
en particulier de semences (Zaouit Jedidi, Diar Hojjej …). 
4 METHODOLOGIE D’INTERVENTION DU PAP-AGIR 
Les  grandes  étapes  de  la méthodologie  d’intervention  participative  sont  détaillées  dans  les 
chapitres suivants. Ces étapes seront réalisées sur chaque site, mais doivent également s’adapter à la 
situation  locale  qui  influencera  le  calendrier  d’intervention,  les  groupes  d’acteurs  mobilisés,  le 
nombre  total  d’ateliers,  etc.  Ces  propositions  sont  extraites  du  rapport  d’expertise  de  la  société 
LISODE1  et  complétées par quelques  réflexions  récentes,  en particulier  à  l’occasion d’une mission 
récente des experts LISODE. La description de la méthodologie d’intervention va au‐delà de la simple 
                                                            
1  LISODE  et  Cap‐Rural  (2011).  Présentation  de  la  méthodologie  d’intervention:  Appui  et 
accompagnement des GDA en Tunisie. Rapport PAP‐AGIR. Tunis, DG/GREE: 24 p. 
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planification  d’activités,  puisqu’elle  intègre  également  des  principes  d’intervention  (posture 
déontologique, principes méthodologiques, etc.) rappelés ci‐dessous.  
4.1 Principes d’intervention 
Dans  toute  démarche  participative,  ce  ne  sont  ni  les  outils,  ni  les  activités  qui  assurent  la 
qualité du processus suivi et la qualité des résultats produits, mais bien la façon dont ces outils sont 
utilisés, et la manière dont les activités sont planifiées et mises en œuvre. Ainsi, il semble nécessaire 
de  clarifier  un  certain  nombre  de  principes  d’intervention  qui  seront  autant  de  repères  que  les 
intervenants du projet s’efforceront de suivre pour assurer la réussite du projet sur le terrain. 
Un  processus  participatif  a  un  impact  sur  le  territoire  sur  lequel  il  est  déployé.  Il  engage 
différentes parties prenantes dans un projet commun, dans l’optique de produire un certain nombre 
de solutions consensuelles aux problèmes rencontrés. Afin de ne pas dégrader  la situation, et pour 
ne pas favoriser certains au détriment d’autres, l’équipe du projet allant intervenir sur le terrain doit 
respecter un certain nombre de règles de « bonne conduite » : 
• La  participation  est  libre.  Les  participants  sont  libres  de  participer  ou  non  au  processus 
participatif. Cela implique qu’ils ne peuvent être contraints par un quelconque lien de subordination, 
et  doivent  s’engager  selon  leur  propre  volonté  et  en  toute  connaissance  de  cause.  Le  processus 
participatif  doit  être  présenté  comme  une  opportunité  qu’offre  le  projet  pour  résoudre  certains 
problèmes, sur la base d’une implication libre des acteurs locaux.   
• Le  projet  est  transparent.  Les  objectifs  du  projet  doivent  être  communiqués  à  toutes  les 
parties prenantes, de même que  le processus  suivi.  Les participants doivent  savoir à quoi  ils  sont 
invités à participer et quelles seront les conséquences de leur participation. Les incertitudes liées au 
projet doivent également être communiquées. 
• L’intervention  suit  une  posture  de  facilitation.  Le  projet  doit  aider  les  acteurs  locaux  à 
construire des objectifs communs et développer des solutions partagées. Le rôle du facilitateur peut 
s’apparenter  à  un  catalyseur.  Il  accompagne  et  aide  un  groupe  à  atteindre  ses  objectifs  tout  en 
renforçant les relations entre les membres du groupe.  
• La facilitation est neutre par rapport au contenu. Les  intervenants du projet sont neutres.  Ils 
n’ont aucun intérêt spécifique à défendre, aucune solution particulière à imposer. Leur seule mission 
est de mobiliser les acteurs locaux dans le processus, structurer les problèmes et faire intervenir, en 
fonction des besoins,  les expertises  requises à  leur  résolution. Ainsi,  le projet adopte une posture 
d’ouverture quant aux problèmes allant être soulevés sur le terrain, tout en clarifiant aux mieux ses 
limites et ses marges de manœuvre pour aborder et aider à résoudre ces problèmes.  
• La  facilitation  renforce  la  parole  des  plus  faibles.  Dans  un  souci  d’équité,  les  intervenants 
s’efforceront d’impliquer et renforcer la parole de ceux qui ne parlent jamais, c’est à dire les acteurs 
exclus jusqu’alors de toutes négociations sur la gestion des périmètres irrigués, ou ceux qui y étaient 
associés mais ne pouvaient pas s’exprimer librement. 
D’autre  part,  certains  principes  méthodologiques  devront  être  suivis  afin  de  garantir  la 
cohérence des interventions proposées et respecter la posture déontologique : 
• Processus non‐linéaire et adapté à chaque contexte. Le processus suivi sur chaque terrain se 
construit pas  à pas. En pratique  cela  veut dire que des phases du processus  initialement prévues 
peuvent évoluer  selon des nouveaux besoins  (y  compris  ceux des participants)   qui  surgiraient en 
cours de route. La démarche reste donc ouverte aux spécificités de chaque contexte, aux réactions 
des participants et aux éléments imprévus. 
• Entrée  par  le  périmètre  irrigué.  Parce  que  les  GDA  sont  actuellement  en  train  de  se 
restructurer, et parce qu’historiquement  les agriculteurs se sentaient assez peu représentés par ces 
structures, nous privilégierons l’entrée par le périmètre irrigué. Cela implique que nous mobiliserons 
en premier lieu les agriculteurs du périmètre, qu’ils soient ou non adhérents ou bénéficiaires, avant 
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d’aborder la structure GDA en tant que telle. En procédant ainsi, nous visons la représentativité des 
différents types d’usagers (y compris les locataires et/ou les non‐adhérents). 
• Cadre  ouvert  d’intervention.  L’intervention  sera  ouverte  à  tous  les  acteurs  locaux,  et 
impliquera progressivement  les différents acteurs concernés (usagers, GDA, CRDA, autorités  locales 
(p.ex. Délégations, etc.) avant l’organisation d’ateliers multi‐acteurs. 
• Mobiliser  des méthodes  participatives.  Les  outils  et méthodes  allant  être mobilisés  dans  le 
projet  sont  participatifs,  ce  qui  implique  qu’ils  :  favorisent  les  apprentissages  (horizontaux    et 
verticaux) ; favorisent la créativité et l’expression de tous les participants ; promeuvent l’innovation 
locale ; permettent de structurer les débats et de formaliser les idées ; valorisent les différents types 
de savoirs et d’expériences des participants ; favorisent  la construction de consensus, en particulier 
l’émergence de vision partagée entre agriculteurs  / GDA  / CRDA. Ces outils  seront  soigneusement 
développés et testés avant leur mise en œuvre sur le terrain à travers des Communautés de Pratique 
(mise en situation de l’animateur à utiliser l’outil avant l’intervention). 
• Privilégier  les  solutions  proposées  par  les  acteurs  locaux.  Les  solutions  locales  seront 
privilégiées avant de recourir à une expertise externe. 
• Régularité de l’accompagnement. L’accompagnement sur le terrain ne sera pas continu, mais il 
sera régulier, ce qui implique un effort soutenu d’animation dans le temps, et des moyens adéquats 
pour les interventions. 
4.2 Visites de terrain 
Objectifs 
  La coordination du PAP‐AGIR mettra à disposition des consultants l’ensemble des informations 
collectées  au  cours  des  étapes  précédentes  et permettra  notamment  d’identifier  des  groupes 
d’intérêt commun et leurs dynamiques, de tester le comportement coopératif de nos interlocuteurs  
et d’identifier des opportunités d’interventions ultérieures. 
La visite de terrain vise à préparer l’organisation des ateliers participatifs et sera réalisée avec 
la coordination du PAP‐AGIR. Elle vise les objectifs suivants : 
• S’approprier et éventuellement compléter les informations collectées par la coordination du 
PAP‐AGIR. Cette activité reste sous la responsabilité principale de la coordination du PAP‐AGIR ; 
• Informer les acteurs locaux du projet ; 
• Etablir les bases de confiance nécessaires pour initier le processus ; 
• Constituer des groupes d’agriculteurs partageant un ou plusieurs  intérêts communs, et qui 
pourraient participer aux premiers ateliers ; 
• Planifier et organiser les premiers ateliers. 
Outils et méthodes 
La visite de terrain sera spécifiquement dédiée à la préparation des ateliers. Elle sera organisée 
sur la base des travaux préparatoires réalisés par la coordination du projet dont elle devra valider les 
orientations  proposées  au  travers  d’entretiens  avec  différents  responsables  et  agriculteurs.  Elle 
proposera en particulier  la constitution de groupes et  identifiera un  lieu propice pour  l’organisation 
des ateliers. 
4.3 Ateliers avec les groupes d’acteurs locaux  
Objectifs 
Ces ateliers regroupant entre 5 et 10 personnes constitueront le point de départ de l’approche 
participative. Plus spécifiquement, ces ateliers devront permettre de : 
• Motiver les acteurs à s’impliquer activement dans la démarche ; 
• Identifier les différents problèmes et visions des différents groupes ; 
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• Préparer  les  acteurs  à  un  échange  constructif  avec  les  autres  acteurs  du  système  en 
identifiant notamment des pistes d’action sur lesquelles ils souhaitent collaborer. 
La motivation des acteurs à poursuivre  la démarche est cruciale pour  le bon déroulement du 
processus.  Pour  cela,  on  partira  d’un  diagnostic  très  large  de  toutes  les  contraintes  vécues  au 
quotidien.  Dans  un  second  temps  seulement,  on  ouvrira  le  débat  aux  problématiques  liés  au 
fonctionnement des GDA (et qui s’inscrivent dans le champ d’intervention du projet). 
Outils et méthodes : Ateliers avec groupes d’agriculteurs 
Les  premiers  ateliers  seront  organisés  avec  des  groupes  d’agriculteurs  uniquement.  2  à  3 
groupes  seront  donc  invités  à  participer  chacun  à  un  atelier  d’une  demi‐journée.  En  raison  du 
nombre  d’adhérents  et  de  la  diversité  des  agriculteurs  présents  sur  certains  périmètres,  il  est 
envisageable que, dans certains cas,  il sera nécessaire d’organiser un plus grand nombre d’ateliers 
pour  atteindre  le  minimum  de  représentativité  requis  pour  le  bon  déroulement  du  processus 
participatif.  Ces  groupes,  identifiés  lors  des  premières  visites  de  terrain,  regrouperont  des 
propriétaires adhérents au GDA mais aussi des  locataires. Ces ateliers seront organisés dans un  lieu 
« neutre », c'est‐à‐dire hors du bureau du GDA ou des locaux de l’administration. A titre indicatif, un 
programme type a été élaboré. Ce programme pourra être adapté en fonction des contextes locaux, 
et des besoins des animateurs. 
 
Temps  Activités  Résultats 
15  min  Présentation des animateurs et des participants  Mise en confiance des participants 
15 min  Rappel des objectifs du projet et de  l’atelier et 
clarification  en  fonction  des  questions  des 
participants 
Compréhension  de  ce  que  le  projet  peut 
apporter ou pas 
30 min  Cartographie des exploitations  Mise en commun des différentes situations des 
agriculteurs,  état  des  lieux  des  situations 
individuelles  sur  la  base  d’une  carte  co‐
construite 
15 min  Identification  des  contraintes  vécues  au 
quotidien 
Identification  de  problèmes  partagés  par  les 
agriculteurs 
5 min  Hiérarchisation des contraintes  Identification de 3 problématiques sur lesquelles 
les agriculteurs souhaitent engager une réflexion 
approfondie 
30 min  Identification des  facteurs pouvant amener  ces 
contraintes  à  évoluer,  d’une  façon  positive  ou 
négative dans les prochains temps 
Identification  de  pistes  d’action  pouvant 
améliorer  la  situation  et  qui  sont  directement 
liées  au  travail  des  agriculteurs  ou  des  autres 
acteurs impliqués dans le projet (administration, 
etc.) Î collaboration possible 
20 min  Hiérarchisation des pistes d’action  Production  d’un  accord  pour  présenter  et 
débattre de ces pistes de collaboration avec  les 
autres acteurs lors des ateliers ultérieurs 
10 min  Evaluation de l’atelier  Retour  sur  la  démarche  et  engagement  des 
participants  qui  le  souhaitent  à  participer  aux 
futurs ateliers 
 
A  l’issue de ces ateliers, une demi‐journée de partage et de mise en commun sera organisée 
entre les différents groupes. Cette rencontre sera l’occasion de discuter des résultats des diagnostics 
participatifs entre  les différents groupes, mais  cette  fois à  l’échelle du périmètre. Cette  rencontre 
permettra  également  d’identifier  les  points  communs  et  divergents,  et  préciser  la  suite  des 
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interventions  auprès  des  agriculteurs  (notamment  de  définir  qui  participera  aux  ateliers  multi‐
acteurs). 
Outils et méthodes : Atelier avec membres du GDA 
Cet atelier d’une demi‐journée regroupera  les différents membres du GDA soit :  le président, 
le ou les directeurs techniques ainsi que les membres du CA. Cet atelier aura pour objectif de réaliser 
un diagnostic participatif du fonctionnement du périmètre  irrigué géré par  le GDA, de ses atouts et 
faiblesses, et des pistes d’action à discuter avec les autres acteurs. Le programme suivant est fourni à 
titre indicatif, et pourra être adapté en fonction des besoins. 
 
Temps  Activités  Résultats 
15 min  Présentation des animateurs et des participants  Mise en confiance des participants 
15 min  Rappel des objectifs du projet et de  l’atelier et 
clarification  en  fonction  des  questions  des 
participants 
Compréhension  de  ce  que  le  projet  peut 
apporter ou pas 
30 min  Cartographie du GDA  Etat des lieux de la situation du GDA sur la base 
d’une carte co‐construite 
15 min  Identification  des  contraintes  vécues  au 
quotidien dans la gestion du GDA 
Identification  de  problèmes  partagés  par  les 
membres du CA, le DT et le président 
5 min  Hiérarchisation des contraintes  Identification  de  3  problématiques  sur 
lesquelles les membres souhaitent engager une 
réflexion approfondie 
30 min  Identification des facteurs pouvant amener ces 
contraintes  à évoluer, d’une  façon positive ou 
négative dans les prochains temps 
Identification  de  pistes  d’actions  pouvant 
améliorer  la  situation  et  qui  sont  directement 
liées  au  travail  du GDA  ou  des  autres  acteurs 
impliqués  dans  le  projet  (agriculteurs, 
administration, etc.) 
20 min  Hiérarchisation des pistes d’action  Production  d’un  accord  pour  présenter  et 
débattre de  ces pistes d’action avec  les autres 
acteurs lors des ateliers ultérieurs 
10 min  Evaluation de l’atelier  Retour  sur  la  démarche  et  engagement  des 
participants  qui  le  souhaitent  à  participer  aux 
futurs ateliers 
 
Un  second  atelier  d’une  demi‐journée  sera  organisée  avec  les  membres  du  GDA  et  les 
agriculteurs  issus des  ateliers précédents  afin d’élaborer une position  commune pour  le prochain 
atelier multi‐acteurs impliquant les responsables de l’administration et autres acteurs institutionnels. 
Outils et méthodes : Atelier avec administrations et acteurs institutionnels 
Cet atelier d’une demi‐journée sera orienté vers les administrations (CRDA) ainsi que d’autres 
acteurs institutionnels liés d’une façon ou d’une autre aux problèmes évoqués par les agriculteurs et 
par le GDA. Il pourra s’agir des autorités locales (délégation), de coopératives (Sociétés Mutuelles de 
Services Agricoles), de  fournisseurs d’eau  (SECADENORD, DG/BGTH, …),  etc. Cet  atelier  aura pour 
objectif de plonger ces acteurs institutionnels dans la réalité quotidienne des exploitations et du GDA 
à travers une mise en situation, puis de présenter et débattre des résultats produits dans les ateliers 
ultérieurs afin de préparer au mieux  l’atelier multi‐acteur. Le programme suivant est  fourni à  titre 
indicatif, et pourra être adapté en fonction des besoins. 
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Temps  Activités  Résultats 
15 min  Présentation des animateurs et des participants  Mise en confiance des participants 
15 min  Rappel des objectifs du projet et de  l’atelier et 
clarification  en  fonction  des  questions  des 
participants 
Compréhension  de  ce  que  le  projet  peut 
apporter ou pas 
1h30  Jeu de rôles sur  la gestion des exploitations ou 
du périmètre (à définir) 
Compréhension, par le vécu, des contraintes des 
autres acteurs 
15 min  Débriefing  du  jeu  de  rôles,  discussion  sur  les 
points clés qui en ressortent 
Tirer des leçons de l’exercice 
15 min  Présentation  des  résultats  des  ateliers 
précédents 
Mise  en  commun  du  travail  réalisé  avec  les 
groupes d’agriculteurs et les GDA 
30 min  Débat sur  les pistes de collaboration proposées 
par les autres acteurs 
Préparation  à  l’organisation  de  l’atelier  multi‐
acteur 
10 min  Evaluation de l’atelier  Retour  sur  la  démarche  et  engagement  des 
participants  qui  le  souhaitent  à  participer  aux 
futurs ateliers 
 
4.4  Ateliers multi-acteurs  
Objectifs 
Les ateliers multi‐acteurs seront  la première rencontre entre  les différents groupes  impliqués 
dans le projet. Les objectifs de cet atelier sont de : 
• Restituer les résultats produits antérieurement ; 
• Mettre en débat les points de vue et perspectives diverses ; 
• Construire une vision commune des problèmes et s’accorder sur des objectifs partagés ; 
• Identifier  et  planifier  (le  cas  échéant)  une  ou  plusieurs  pistes  de  collaboration  entre  les 
différents  acteurs  qui  favorisent  l’autonomisation  et  le  développement  du  GDA  et  qui  seraient 
formalisés  dans  un  « Projet  Local  de  Développement  du  GDA».  L’organisation  d’une  forme  de 
comité permanent associant GDA et administration pour la mise en œuvre et le suivi du programme 
d’action sera recherchée. 
In fine, cet atelier clôturera la seconde phase du projet, et permettra de fournir les matériaux 
nécessaires pour la définition, après réflexion, d’un plan d’actions du PAP AGIR. Celui‐ci permettra de 
déterminer sur quelle thématique et dans quel GDA, le projet PAP‐AGIR pourra fournir son appui, et 
le  cas échéant quelle expertise  sera  requise, etc.  Il permettra également de  formaliser une  forme 
d’engagement  mutuel  entre  agriculteurs,  GDA  et  administrations,  afin  de  résoudre  certains 
problèmes prioritaires sur le périmètre irrigué. 
Outils et méthodes 
Cet  atelier  de  15  à  20  participants,  regroupera  plusieurs  représentants  de  chaque  groupe 
précédemment impliqués dans la démarche. Se déroulant sur une journée, il alternera présentations 
en plénière et travaux en sous‐groupes.  Le programme suivant est fourni à titre indicatif, et pourra 
être adapté en fonction des besoins. 
 
Temps  Activités  Résultats 
15 min  Présentation des animateurs et des participants  Mise en confiance des participants 
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15 min  Rappel des objectifs du projet et de  l’atelier et 
clarification  en  fonction  des  questions  des 
participants 
Compréhension de ce à quoi va servir l’atelier 
30 min  Présentation des résultats précédents  issus des 
différents groupes 
Mise en commun 
Identification  des  différentes  perceptions,  des 
points de vue convergeant et divergeant 
2h  Divisions  en  sous‐groupes  dans  lesquels 
agriculteurs,  représentants  du  GDA  et 
administrations sont présents. Ces sous‐groupes 
seront chargés de travailler sur une thématique 
spécifique en lien avec le diagnostic déjà réalisé 
(tarification, organisation interne du GDA, etc.) 
‐Discussion  des  différences  de 
perception 
‐Réalisation d’un arbre à problème  
‐Travail  sur  des  objectifs  consensuels 
pour chacune des causes du problème 
‐Définition  d’un  plan  d’action  pour 
résoudre  les  causes  du  problème  pour 
lesquelles  des  objectifs  consensuels  ont  été 
identifiés 
Partage  des  points  de  vue,  construction  de 
visions  communes,  identification  d’actions 
concrètes sur  lesquelles  les acteurs sont prêts à 
collaborer (qui, comment, où, etc.) 
20 min  Présentation des travaux des sous‐groupes  Mise en commun 
30 min  ‐Hiérarchisation des actions 
‐Débat facilité par un animateur 
‐Formalisation  d’un  projet  de 
développement propre au GDA 
Choisir  les  actions  prioritaires  et  les  formaliser 
dans  un  « Projet  Local  de  Développement  du 
GDA » 
15 min  Evaluation  du  plan  d’action  et  définition  des 
implications individuelles 
Engagements  des  participants  dans  la  suite  du 
projet 
10 min  Evaluation de l’atelier   
 
Il existera sans doute des degrés divers d’intérêt et d’implication des GDA (et des agriculteurs 
concernés) par rapport à la définition d’un tel Projet Local de Développement du GDA. L’équipe PAP‐
AGIR ne pourra se substituer à la motivation des acteurs locaux. Elle devra donc rester vigilante de ne 
pas forcer les GDA à produire de tels projets, s’ils ne sont pas réellement prêts à le porter, ou si par 
exemple  la  légitimité du CA du GDA était remise en cause. Il faudra ainsi veiller à organiser  l’atelier 
multi‐acteurs au moment opportun. 
4.5 Restitution et diffusion des résultats 
A l’issue de cet atelier, un appui pourra être apporté par le PAP‐AGIR pour finaliser la rédaction 
du Projet Local de Développement du GDA et de le défendre auprès de ses adhérents. Les résultats 
de  la démarche seront restitués auprès des adhérents de chacun des GDA  lors d’une réunion, voire 
d’une assemblée générale. Ces réunions devront permettre de partager les résultats des ateliers avec 
l’ensemble des agriculteurs du périmètre, et de favoriser leur adhésion, voire leur participation, aux 
actions qui seront engagées par la suite. 
L’objectif  est que  ce projet  soit  réellement  approprié  et porté  par  le GDA,  en  collaboration 
l’administration.  Le PAP‐AGIR  apportera ensuite  son  appui  à  la  réalisation de  ce projet,  lors de  la 
troisième phase d’intervention, mais ne devra pas être considéré comme le garant de sa réalisation.  
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Les résultats seront enfin présentés et débattus à l’occasion du second atelier national du PAP‐
AGIR qui pourrait être organisé avant la fin de l’année 2012. Cet atelier aura pour objectif de définir 
les orientations des programmes d’actions qui  seront engagées au cours de  la  troisième phase du 
PAP‐AGIR.  
Les  résultats  pourront  être  restitués  par  la  suite  auprès  de  tout  ou  partie  des  GDA  du 
gouvernorat  à  l’initiative  des  CRDA.  Le  PAP‐AGIR  se  tiendra  à  la  disposition  des  CRDA  pour 
l’organisation d’une telle réunion. 
4.6 Autres interventions connexes 
Lors de  leurs  interventions (entretiens, ateliers, etc.)  les consultants du projet vont créer des 
liens avec les acteurs rencontrés. Ces derniers peuvent être amenés à formuler certaines demandes, 
comme par exemple un appui vis‐à‐vis de problèmes personnels. Les animateurs du projet doivent 
être en mesure de répondre clairement à ces demandes :  
• Soit  elles  entrent  dans  leurs  champs  de  compétences,  et  ils  disposent  des  ressources 
nécessaires, dans quel cas  ils peuvent apporter  leur aide  (p.ex. un conseil  technique, une mise en 
relation avec l’administration, la mise en relation avec d’autres acteurs, etc.) ; 
• Soit elles sortent de  leurs champs de compétences ou de moyens, dans quel cas  ils doivent 
clairement décliner l’offre en expliquant pourquoi, et les orienter vers d’autres interlocuteurs.  
Dans  tous  les  cas,  la  construction de  ces  relations de  confiance  seront gage de  réussite des 
ateliers, et il serait dommage de s’en priver, même si elles nécessitent de prendre un peu de temps 
sur le projet.    
Il pourrait également être  judicieux de profiter des missions sur  le  terrain pour participer,  le 
cas échéant, à des évènements en lien avec la gestion du GDA (AG, réunion internes, opérations sur 
le réseau, visite du tour d’eau, etc.).  
Ainsi,  il est  important de  laisser  la porte ouverte à d’autres  interventions qui ne constituent 
pas  le  cœur  de  la  démarche,  mais  qui  pourraient  y  contribuer.  L’équipe  du  projet  pourra  être 
mobilisée à tout moment pour discuter de ces opportunités. 
D’autre  part,  il  pourrait  être  opportun  d’organiser  des  diagnostics  croisés  entre  GDA,  afin 
d’enrichir  les  analyses  par  des  regards  extérieurs  et  favoriser  les  apprentissages  horizontaux.  Ces 
diagnostics croisés doivent être envisagés sur des problématiques particulières rencontrées dans au 
moins 2 GDA, et dont un des groupements aurait une expérience positive. 
4.7 Accompagnement des experts-associés tunisiens 
Faisant  suite  aux  ateliers  de  concertation  et  de  formation  organisés  en  marge  du  premier 
atelier national du PAP‐AGIR, des modalités particulières seront mises en place au cours de la phase 
initiale portant sur 6 GDA. Par la suite, la démarche sera généralisée à l’ensemble des autres GDA. 
Pendant  cette  phase  initiale,  l’animation  des  ateliers  dans  les  deux  premiers  GDA  sera 
conduite de pair par un binôme de consultants encadré par les experts internationaux de LISODE/Cap 
Rural.  Chaque mission de LISODE/Cap Rural inclut une communauté de pratique (une journée avant 
l’organisation des ateliers) et un débriefing (une journée après l’organisation des ateliers). Le premier 
binôme sera composé de Mouna Mastouri et d’Abdellah Adlene El Ardhaoui, et interviendra dans le 
GDA  de  Tobias.  Le  second  binôme  sera  composé  de  Helmi  Sabara  et  de  Zohra  Bouguerra,  et 
interviendra dans le GDA de Chott Meriem. 
L’animation des ateliers dans les 4 GDA suivants sera conduite sous la responsabilité de chacun 
des 4 consultants qui pourront se faire assister par leurs binômes respectifs, chaque consultant étant 
à tour de rôle le facilitateur et son assistant/observateur. 
La planification des 9 GDA restant et  la définition des modalités de réalisation du  travail des 
consultants  tunisiens  et  d’accompagnement  des  consultants  tunisiens  par  les  experts  LISODE/Cap 
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Rural  sont  renvoyées en  février 2012 à  l’issue d’un atelier  réunissant  les consultants  tunisiens,  les 
experts internationaux de LISODE/Cap Rural et la coordination du PAP‐AGIR.  
5 POSTURE DU PAP-AGIR ET PERSPECTIVES D’ACTION 
Avertissement : Fondés sur les expériences acquises de la première phase du PAP‐AGIR, les éléments 
suivants  sont  donnés  à  titre  indicatif  comme  des  éléments  de  la  réflexion.  Il  n’est  cependant  pas 
question d’en tirer des conclusions prématurées car  les programmes d’action ne seront décidés que 
sur  la  base  du  processus  participatif  de  planification  stratégique  qui  sera  conduit  au  cours  de  la 
prochaine année dans chacun des GDA du dispositif.  Il semble simplement opportun d’engager sans 
attendre cette réflexion sur la situation des GDA de façon à se préparer le mieux possible aux futurs 
défis que nous aurons à  relever par  la  suite dans  le  cadre du PAP‐AGIR. Elle  se poursuivra  jusqu’à 
l’organisation du  second atelier national du PAP‐AGIR prévu avant  la  fin de  l’année 2012 au cours 
duquel des propositions seront formulées et soumises aux participants. 
5.1 Révision du cadre légal 
Constatant diverses difficultés dans  la période  actuelle,  le  cadre  légal  est  souvent présenté 
comme fragile et inadapté et certains considèrent qu’une restructuration des GDA est indispensable. 
Cette  restructuration  prendrait  notamment  la  forme  d’une  révision  du  cadre  réglementaire 
actuellement à  l’étude au niveau du ministère de  l’agriculture. L’objectif visé serait une clarification 
des obligations des GDA pour  l’exploitation et  la maintenance des réseaux collectifs d’irrigation qui 
restent  propriétés  de  l’Etat,  voire  la  transformation  des  GDA  en  groupements  hydrauliques 
permettant de distinguer  leur caractère spécifique vis‐à‐vis des autres GDA en charge de  la gestion 
des  ressources  naturelles.  Pour  d’autres,  le  statut  du  GDA  marque  une  rupture  vers  davantage 
d’autonomie  qu’il  est  important  de  préserver,  et  il  revient  tout  autant  à  l’Etat  de  redéfinir  son 
positionnement dans  le cadre de  relation  renouvelée entre  les administrations et  les organisations 
agricoles. 
Dans  ce  débat,  la  posture  du  PAP‐AGIR  rejoint  la  position  exprimée  par  M.  Abdelkader 
Hamdane  lors  de  l’atelier  et  présentée  en  annexe  :  «  Le  statut  des GDA,  parfois  critiqué  par  son 
caractère général appliqué à diverses formes d’organisation collective pour la gestion des ressources 
naturelles  en  milieu  rural,  doit  au  contraire  être  considéré  comme  une  opportunité.  Les  statuts 
successifs  d’Association  d’Intérêt  Collectif  (AIC),  de  Groupement  d’Intérêt  Collectif  (GIC)  et  de 
Groupements  de  Développement  Agricole  (GDA)  s’inscrivent  dans  un  processus  continu  vers  plus 
d’autonomie des acteurs  locaux.  Il  importe que  l’administration ne tombe pas dans une forme de « 
juridisme  »,  attendant  d’une  hypothétique  amélioration  des  lois  ou  décrets  qu’elle  conditionne  le 
succès de  ces expériences. C’est au  contraire  sur  le  terrain qu’il  faut bâtir  les modèles durables de 
demain, et adapter secondairement les lois à ce nouveau contexte ».  L’expérimentation d’approches 
et solutions innovantes est précisément au cœur des objectifs du PAP‐AGIR qui entend alimenter ce 
débat sur la base des résultats obtenus à partir des actions concrètes conduites sur le terrain.  
Les  actions  du  PAP‐AGIR  seront  bien  entendu  conduites  dans  le  cadre  de  la  législation  en 
vigueur.  Mais  le  PAP‐AGIR  pourra  aussi  mettre  son  expertise  à  la  disposition  de  l'administration 
tunisienne dans le cadre des réflexions en cours sur la révision du cadre réglementaire. Une première 
contribution est apportée sous la forme d'une « analyse comparative des expériences tunisiennes et 
de  certaines  expériences  internationales  en  matière  d'associations  d'usagers  de  l'eau  agricole »2 
réalisée  par  deux  experts  de  la  Société  du  Canal  de  Provence  et  reprise  en  annexe.  Elle  met 
notamment  l’accent sur  l'existence de différentes  formes spécifiques d'institutions  (établissements 
de  droit  public  ou  associations  de  droit),  de  fonctionnement  des  associations  d'usagers  de  l'eau 
                                                            
2 Kulesza  V.  et  Malerbe  F.  (2011).  Analyse  comparative  de  l’expérience  tunisienne  e’t  de 
plusieurs  expériences  internationales  en  matière  d’associations  d’usagers  gestionnaires  de 
périmètres irrigués. Rapport. PAP‐AGIR. Tunis, DG/GREE: 61 p. 
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(procédures de désignation des élus, droits et devoirs des membres, police des eaux et recouvrement 
des  recettes,  appropriation  des  aménagements  et  maîtrise  d'ouvrage),  d'intégration  de  ces 
organismes dans  le paysage  institutionnel  (autonomie et  tutelle de  l'Etat, accès aux  ressources en 
eau,  financement des  investissements,  intervention de  l'Etat et ses relations avec  les organisations 
professionnelles  agricoles)  et  de  professionnalisation  des  associations  (statut  des  élus  et  du 
personnel, actions de formation). 
5.2 Gouvernance et Professionnalisation des GDA 
Au‐delà des  aspects  légaux  et  réglementaires, différentes questions  concrètes  sont perçues 
comme autant d’entraves potentielles au bon  fonctionnement d’un GDA. Nous avons pu constater 
au cours des ateliers organisés que  les agriculteurs,  les directeurs et  l’administration  locale  (CRDA) 
proposent  différents  changements  susceptibles  d’améliorer  le  fonctionnement  des  GDA  et  les 
relations entre  l’administration  (CRDA) et  les GDA  (annexes).  Il y a une opportunité à  travailler sur 
ces questions dans la mesure où les acteurs semblent prêts à innover. 
La démarche de planification stratégique du PAP‐AGIR entend favoriser un dialogue ouvert et 
transparent,  et  la  recherche  de  solutions  consensuelles  entre  l'administration,  les  GDA  et  les 
agriculteurs. Les propositions formulées devront prioritairement prendre en compte la résolution des 
problèmes  des  adhérents,  et  seront  consignées  sous  la  forme  d'un plan  local de développement. 
Dans certains cas, tous les abonnés sont considérés comme des adhérents, et l’adhésion est parfois 
incluse dans le paiement de la redevance. Dans d’autres cas, seuls certains abonnés sont considérés 
comme des adhérents et peuvent voter  lors des assemblées générales ;  les  locataires peuvent ainsi 
en être exclus. Il semble aussi que, dans quelques rares situations, des adhérents du GDA puissent ne 
pas  être  usagers  de  l’eau  dans  le  périmètre  géré  par  le GDA.  Les  situations  apparaissent  en  fait 
extrêmement  variées  selon  les  situations  locales  et  font  apparaître  différentes  formes 
d’interprétation  de  la  législation.  Pour  le  PAP‐AGIR,  il  sera  déterminant  d’associer  le  plus  grand 
nombre des acteurs concernés aux décisions.  
La mise en œuvre de cette démarche suppose au préalable que soit rétablies des conditions 
satisfaites concernant la légitimité des conseils d'administration et la confiance qui leur est accordée 
par  les adhérents. Dans bon nombre de GDA,  la situation actuelle constitue un frein  important à  la 
mobilisation des agriculteurs qui pourra s’opérer à la fois par le biais du GDA et par d’autres canaux  
(groupes d’intérêts communs, leaders paysans, etc.) autres que les GDA. 
La question des relations entre les GDA et les CRDA et l'autonomisation des GDA s'inscrit à  la 
fois  au  cœur  des  objectifs  de  la  stratégie  nationale  de  pérennisation,  du  PAP‐AGIR  et  des 
préoccupations des acteurs  locaux. Les  rôles et  les  responsabilités entre  le CRDA et  les différentes 
parties du GDA  (président, CA, DT, adhérents) peuvent  fortement varier d’un  site à un autre. Ces 
aspects devront être vérifiés dans  la  formulation des contrats de gérance conclus entre  le GDA et 
l’administration. L’autonomisation des GDA suppose dans certains cas un désengagement du CRDA 
de certaines tâches (le relevé des compteurs et la facturation par exemple) qu'il assure parfois sans 
justification  au  regard  de  la  législation  tunisienne.  Il  sera  cependant  nécessaire  d’expliquer  et 
d'associer étroitement  les CRDA, et d'éviter une éventuelle défiance de  leur part vis à vis de  telles 
orientations.  Ces  dispositions  seront  mises  en  œuvre  progressivement  en  parallèle  à  la 
professionnalisation des GDA. 
La bonne application des actions décidées suppose que soient pris en compte  les besoins de 
professionnalisation  des  acteurs  locaux.  Le  PAP‐AGIR  pourra  ainsi  prendre  en  compte  différentes 
considérations  sur  le  statut  des membres  du  conseil  d'administration,  des  personnels  du GDA,  la 
répartition  des  tâches  au  sein  du  GDA,  et  les  besoins  de  formation  des  différents  acteurs.  Les 
contrats  de  gérance  liant  le  CRDA  au  GDA  pourraient  être  révisés.  De  même,  les  règlements 
intérieurs  pourraient  être  révisés,  ou  élaborés  lorsqu'ils  sont  absents.  Il  conviendrait  alors  de 
distinguer  ce  qui  relève  de  la  gestion  courante  du  réseau  et  du  service  de  fourniture  d’eau  aux 
adhérents (en grande partie contraint par une réalité technique et économique pas forcément bien 
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maîtrisée par  les élus et  les adhérents) de ce qui relève d’autres services  (quasi  inexistants dans  la 
plupart des GDA) ou d’autres décisions stratégiques liées au développement du périmètre qui devrait 
prioritairement revenir aux GDA et à leurs adhérents.  
Sur  la  question  de  la  formation  et  du  renforcement  des  capacités,  le  PAP‐AGIR  ne  se 
substituera pas aux actions engagées par l'administration dans le cadre de la stratégie nationale mais 
explorera  des  voies  originales  susceptibles  de  renforcer  les  capacités  des  acteurs.  Le  PAP‐AGIR 
pourra  ainsi  intervenir  sous  la  forme d'échanges d'expérience  entre  agriculteurs  et de  formations 
pratiques ciblées sur les besoins exprimés par les agriculteurs. Il pourra aussi focaliser son attention 
sur la situation des jeunes ingénieurs et techniciens récemment recrutés comme vulgarisateurs. 
La  question  de  l'équilibre  financier  est  bien  entendu  une  dimension  essentielle  du 
fonctionnement  et  de  la  viabilité  des GDA.  La  transparence  des  coûts  apparait  alors  comme  une 
condition  nécessaire  à  la  responsabilisation  des  acteurs  locaux  à  laquelle  le  PAP‐AGIR  entend 
contribuer.  Elle  inclut  notamment  le  coût  des  interventions  des  CRDA  qui  est  unanimement  jugé 
comme excessif par  les agriculteurs et  les GDA. Elle  inclut aussi  le problème de  l'endettement des 
GDA  vis  à  vis  de  l'administration.  Cet  endettement  est  le  plus  souvent  hérité  d'une  situation 
antérieure  où  le  prélèvement  des  redevances  était  réalisé  par  l'administration  qui  est  alors 
considérée comme partiellement responsable de telles dérives par les agriculteurs. 
Parmi  les points de blocage,  les questions  foncières nous  semblent devoir  faire  l'objet d'un 
examen  attentif,  et  ce  d'autant  plus  qu'elles  entrent  explicitement  dans  le mandat  des GDA. De 
nombreux  agriculteurs  ne  disposent  pas  de  titres  fonciers  et  voient  ainsi  leur  situation  fragilisée, 
notamment en  termes d'accès au crédit. De manière similaire de nombreux  fermiers ne disposent 
pas de contrat d'affermage, et ne  sont généralement pas considérés comme des adhérents à part 
entière du GDA  alors même qu'ils  représentent  souvent une part  importante  (et dynamique) des 
bénéficiaires.  C’est  pourquoi  le  PAP‐AGIR  s'attachera  à  prendre  en  compte  les  problèmes  de  la 
totalité des bénéficiaires, et en particulier ceux des plus fragiles. 
5.3 Exploitation et maintenance des réseaux d'irrigation 
Les questions  liées à  l'exploitation et à  la maintenance des aménagements sont  la principale 
activité des GDA et seront considérées prioritairement dans le cadre du PAP‐AGIR. 
L'exploitation  efficiente  du  réseau  tient  en  premier  lieu  à  la  définition  et  à  l'application  de 
règles collectives auxquelles  les usagers doivent se plier. Le PAP‐AGIR  interviendra tout d’abord en 
créant un espace de  concertation, préalable à  l’acception de  règles  comprises et acceptées par  le 
plus grand nombre des usagers. Les problèmes apparaissent aussi souvent liés à certaines situations 
particulières  pour  la  résolution  desquelles  le  PAP‐AGIR  pourrait  apporter  son  appui  aux  acteurs 
locaux : 
• Pratiques individuelles inadaptées induisant des dysfonctionnements au niveau du réseau 
collectif: allongement du tour d'eau, baisse de pression... 
• Gestion des situations de pénurie : planification des assolements, organisation collective du 
tour d'eau ... 
• Gestion de l'eau et modernisation des matériels d'irrigation au niveau des bornes‐foyers 
• ... 
L'entretien et la maintenance préventifs des équipements sont généralement peu cités par les 
agriculteurs, mais  ils  représentent une préoccupation  importante pour  les GDA et  l'administration. 
Au‐delà, la bonne gestion de la maintenance par différents moyens (GDA ou secteur privé) apparaît 
comme une condition nécessaire à une réelle autonomie des GDA, et représente à ce titre un objectif 
incontournable pour le PAP‐AGIR. 
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La question de la tarification des services de l'eau et de l'équilibre financier des GDA est l’une 
des  principales  préoccupations  des  agriculteurs  et  des  GDA  dont  on  peut  relever  les  aspects 
suivants :  
• Tous les agriculteurs rencontrés remettent en question les tarifs appliqués par les CRDA, et ils 
espèrent un appui de la part du projet pour apporter une expertise et un éclairage autour de cette 
question. 
• Les GDA peuvent être confrontés à des problèmes de comptage : destruction des compteurs, 
mise en œuvre de barèmes en l'absence de compteurs fonctionnels, les vols d’eau (blocage de 
compteurs), éventuelles fuites dans le réseau ;  
• La qualité du service de l'eau (quantité et qualité) ne fait généralement l'objet d'aucun 
contrat entre le CRDA et le GDA, et entre le GDA et les abonnées. 
• Certains GDA bénéficient d'un manque à gagner en relation avec l'exploitation conjuguée des 
eaux souterraines à partir de puits privés, la sous‐exploitation des réseaux d'irrigation, ou encore les 
situations de pénurie; 
• La mise en œuvre d'une tarification binôme 
• La facturation des frais réels encourus par le GDA, et son autonomie de décision. 
• La question des locataires est également évoquée concernant la tarification (aucune garantie 
de paiement) d’où la nécessité de dialogue et d’établissement de règles validées par tous. 
Les questions de durabilité pourront aussi être abordées dans certaines situations spécifiques 
confrontées à la raréfaction de la ressource, notamment la surexploitation des eaux souterraines, ou 
la dégradation de sa qualité (salinité).  
Exception  faite  de  la  gestion  des  ouvrages  de  transfert  (SECADENORD)  et  des  barrages 
(DG/BGTH),  un  désengagement  des  CRDA  de  la  gestion  des  infrastructures  hydrauliques  pourrait 
enfin être envisagé dans certaines conditions où  les GDA pourraient  facilement prendre en charge 
ces tâches d'exploitation et de maintenance.  
5.4 Diversification des activités des GDA 
Pour certains agriculteurs, le GDA pourrait jouer bien plus que son rôle actuel de vente d’eau. 
Pour nos  interlocuteurs des CRDA,  les GDA ne doivent en revanche pas être concurrentiels avec  les 
autres  structures de  la profession,  telles que  les coopératives. Enfin,  le CRDA et  les directeurs des 
GDA  souhaitent  généralement  limiter  le mandat des GDA  à des  activités  autour de  l’eau,  afin de 
limiter les risques d’échecs, mais également le nombre de tâches. La diversification des activités des 
GDA  est  donc  possible  à  condition  d’être motivée,  de  ne  pas  avoir  de  but  commercial  et  d’être 
complémentaires avec les autres structures. Cette question sera vraisemblablement discutée lors des 
ateliers  multi‐acteurs.  Ces  initiatives  pourraient  aussi  être  inspirées  par  des  visites  de  terrain  et 
échanges d'expérience organisés par le PAP‐AGIR à l'attention des agriculteurs et des GDA. 
Certaines  questions  comme  l'approvisionnement  en  intrants  et  la  commercialisation  des 
productions  ne  peuvent  être  directement  traités  par  les  GDA  mais  demeurent  une  des 
préoccupations  essentielles  des  agriculteurs.  Le  PAP‐AGIR  pourra  apporter  son  expertise  pour 
accompagner  d’éventuelles  initiatives  des  agriculteurs  dans  ce  domaine,  notamment  en 
collaboration avec d'autres formes d'organisation (SMSA). 
5.5 Nouvelles formes d'organisation 
Un  des  principaux  objectifs  du  PAP‐AGIR  porte  sur  l'expérimentation  de  nouvelles  formes 
d'organisation.  Si  les  autres  actions  envisagées  s'inscrivent  dans  le  cadre  d'une  organisation 
préexistante dont  il  s'agit d'améliorer  le  fonctionnement,  il  s'agit plutôt  là d'innover et différentes 
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pistes de travail peuvent être envisagées. La piste privilégiée est celle d'une mutualisation de moyens 
entre GDA.  
Sur  le  terrain,  la  plupart  des  actions  que  l’on  pourrait  qualifier  de  «  collectives  »  ont 
historiquement été créées par l’Etat. Pour l’instant il n’y a aucune structure professionnelle qui soit le 
fruit d’une initiative des agriculteurs. Les GDA en sont le premier exemple. Ces structures pourraient 
s’apparenter à des associations obligatoires pour bénéficier de l’eau. Face à cet idée de mutualisation 
avec d’autres GDA, les agriculteurs et GDA semblent intéressés mais pas au point de porter un projet 
pour le moment. Il est vraisemblable qu'un accompagnement spécifique du PAP‐ AGIR sera requis, à 
la  fois pour  la conception et  la mise en œuvre de ces  innovations  institutionnelles. Cet état de  fait 
constitue  un  frein  important  pour  le  projet  qui  devra  mobiliser  des  moyens  importants  pour 
identifier,  à  minima,  des  groupes  d’intérêt  communs.  Ces  groupes  correspondent  à  des  groupes 
d’agriculteurs  qui  coopèrent  déjà  dans  le  cadre  de  leurs  activités  professionnelles,  ou  non‐
professionnelles.  Nous  supposons  que  ces  groupes  seront  plus  facilement  mobilisables  que  des 
agriculteurs ne partageant aucune action collective. 
La fusion de GDA semble être  l'option  la plus adaptée pour répondre aux problèmes  liés à  la 
dimension trop étroite des GDA, à la fois en termes d'effectif d'adhérents, de budget et de capacité 
d'intervention. C'est dans cette voie que l'Etat s'est déjà engagé en fusionnant certains GIC lors de la 
création des GDA afin de mutualiser les moyens et les sources d’eau (plusieurs forages et/ou réseau 
collectif pourvoyant une plus grande sécurité d'approvisionnement). Certaines situations rencontrées 
dans  le PAP‐ AGIR pourraient se prêter à de nouvelles expérimentations davantage pilotées par  les 
agriculteurs eux‐mêmes.  
Cette  mutualisation  pourrait  aussi  prendre  la  forme  de  fédérations  auxquels  seraient 
déléguées certaines attributions des GDA. A noter que ces attributions pourraient aussi être  sous‐
traitées auprès de sociétés privées comme cela est envisagé dans le cadre de la stratégie nationale. Il 
s'agit de modèles différents présentant chacun des avantages et des inconvénients. Dans la situation 
tunisienne, il subsiste une réelle défiance vis à vis de l'action collective et les initiatives privées sont 
souvent privilégiés par les acteurs locaux et les décideurs.  
De telles fédérations pourraient porter sur diverses attributions parmi lesquelles : 
• Les travaux d'entretien et de maintenance par la constitution d'équipes professionnelles 
disposant de moyens appropriés; 
• La gestion d'infrastructures hydrauliques plus importantes. Elles pourraient notamment 
s'avérer nécessaire dans le cas d'un désengagement du CRDA de la gestion d'infrastructures 
hydrauliques communes à plusieurs GDA.  
• Les activités de vulgarisation, de conseil agricole et de formation professionnelle. 
Des  unions  de GDA  pourraient  se  constituer  afin  de  défendre  leurs  intérêts  communs. Des 
syndicats pourraient également être constitués pour défendre  les  intérêts professionnels communs 
des personnels, par exemple des directeurs de GDA. 
6 LES ACTIONS DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
6.1 Place de la recherche et de l’expertise scientifique 
Les activités du PAP‐AGIR et les ressources financières qui lui sont dédiées sont principalement 
tournées vers l’exécution d’un programme d’actions‐pilotes dans 15 GDA qui mobilise l’essentiel des 
moyens disponibles. Cependant, ce dispositif est aussi un cadre privilégié pour différentes activités 
de recherche et d’expertise scientifique dont  il est attendu une plus‐value significative pour  le PAP‐
AGIR et la stratégie nationale de pérennisation des systèmes d’irrigation.  
Les  activités  d’expertise  scientifique  seront  conduites  sur  l’ensemble  du  dispositif  sous  la 
responsabilité de la coordination du PAP‐AGIR et avec l’appui des partenaires scientifiques du projet. 
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Elles  s’exerceront  en  premier  lieu  pour la  mise  en  place  de  différents  dispositifs  d’analyse  et 
d’évaluation, pluridisciplinaires  et  intégrateurs, qui  seront développés dans  les  chapitres  suivants. 
Ces dispositifs pourraient représenter à la fois des outils de diagnostic (que s’est‐il passé ?), de suivi 
(que  se  passe‐t‐il ?),  d’aide  à  la  décision  (comment  améliorer ?)  ou  de  communication  (comment 
faire  connaitre ?).  Ces  activités  d’expertise  scientifique  pourront  aussi  apporter  un  éclairage 
particulier sur  telle ou  telle question soulevée à  l’issue de  la phase de planification stratégique du 
PAP‐AGIR par  la mise  en œuvre de  tout ou partie  des  actions  retenues dans  les  Plans  Locaux de 
Développement élaborés par chaque GDA. Ces travaux permettront enfin de : 
• Alimenter  la  réflexion  et  appuyer  la  maîtrise  d’ouvrage  du  Ministère  de  l’Agriculture  en 
matière d’appui aux GDA irrigation pour une gestion performante et pérenne des Périmètres Publics 
Irrigués  (PPI),  conformément  aux  objectifs  du  PAP‐AGIR.  Des  retombées  sont  attendues  pour  : 
l’amélioration du système de suivi des GDA ;  la rénovation des démarches d’appui apporté au GDA 
par  l’administration  ;  le  développement  de  nouvelles  formes  d’organisation  des GDA ;  ou  encore 
d’autres formes d’innovations.  
• Mesurer le degré de réalisation des objectifs et la bonne utilisation des financements mis à la 
disposition du PAP‐AGIR à l’attention du maître d’ouvrage (DG/GREE) et du bailleur de fond (AFD).  
Les  activités  de  recherche  s’intéresseront  prioritairement  aux  besoins  d’innovation 
méthodologique en appui à  la mise en place des dispositifs d’analyse et d’évaluation. Ces besoins 
répondent en particulier à  la  complexité des objets  considérés qui  intègrent  : différentes échelles 
spatiales et niveaux d’organisation (parcelle, exploitation agricole, système d’irrigation, GDA …) ; et la 
mise  en œuvre  d’approches  pluridisciplinaires,  voire  interdisciplinaires,  combinant  les  dimensions 
techniques (agronomie, hydraulique …), économiques, environnementales, institutionnels et sociales 
de  l’irrigation  et  des  formes  d’organisation  collective qui  lui  sont  associées.  Les  travaux  seront 
supervisés par  la coordination du PAP‐AGIR qui sera chargé de veiller à  leur cohérence vis‐à‐vis des 
objectifs du projet. Ces recherches seront conduites sur un nombre  limité de sites et pourront faire 
l’objet  de  travaux  de  thèse  (master,  doctorat)  pour  des  étudiants  tunisiens  encadrés  par  les 
scientifiques participant au PAP‐AGIR. Le financement de bourses de thèse a été prévu à cet effet. 
Ces travaux de recherche et les ateliers qui seront organisés périodiquement dans le cadre du 
PAP‐AGIR  représentent  des  opportunités  d’échange  et  de  réflexion  entre  administration  et 
scientifiques sur différents thèmes liés à la mise en œuvre de la stratégie nationale de pérennisation 
des systèmes d’irrigation. Un premier séminaire scientifique a été organisé à l’occasion de l’atelier de 
lancement du PAP‐AGIR  le  lundi 28  juin dans  l’après‐midi, et  le mardi 29  juin dans  la matinée.  Le 
séminaire a donné  lieu à 11 présentations (cf. annexes), et s’est conclu par une discussion générale 
ayant pour objectif d’identifier  les principales thématiques de recherche dont  il est  ici question. 34 
personnes ont participé  à  ces  travaux. Différentes  réunions pourront être organisées  au  cours du 
déroulement du projet, en particulier à l’occasion des ateliers prévus à l’issue des différentes phases 
du  projet.  Il  est  enfin  envisagé  que  le  PAP‐AGIR  contribue  à  l’organisation  d’une  conférence 
scientifique internationale à l’issue du projet (2015). 
L’apport  de  ressources  et  le  montage  de  projets  complémentaires  seront  encouragés.  Le 
montage  de  nouveaux  projets  de  recherche  et/ou  la  mise  à  disposition  de  moyens  financiers 
complémentaires  (bourses,  mise  à  disposition  de  moyens  par  les  partenaires,  …)  pourront  être 
envisagés  afin  de  pallier  la  relative  faiblesse  des moyens  financiers  accordés  pour  les  travaux  de 
recherche dans le cadre du PAP‐AGIR. 
Les thèmes de recherche et/ou d’expertise scientifique, leurs objectifs et les résultats attendus 
sont développés dans les chapitres suivants. 
6.2 Mise en œuvre d’une grille d’analyse des GDA au sein de leurs territoires 
L’analyse  des  conditions  du  succès  ou  de  l’échec  des  organisations  collectives,  repose  sur 
différentes méthodes d’analyse  institutionnelle développées par  la  recherche  internationale. Elles 
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pourront être mobilisées et adaptées aux différents  contextes  locaux  rencontrés dans  le  cadre du 
PAP‐AGIR.  Ces  travaux  pourraient  notamment  être  appliqués  à  l‘analyse  des  expérimentations 
conduites pour  l’amélioration des  règles  collectives  au  sein du GDA,    le  test de nouvelles  formes 
d’organisation collective pour  la gestion des systèmes d’irrigation (fusion, fédération/union, secteur 
privé …),  ou encore pour le développement de nouveaux services (vulgarisation, commercialisation, 
approvisionnement …).  
Les  succès ou échecs  reposent aussi  largement  sur  les dynamiques  sociales,  susceptibles de 
devenir des moteurs ou des freins pour l’action collective. Les recherches s’attacheront en particulier 
à analyser  localement  les  réseaux  sociaux ou  sociopolitiques, et  l’origine des dysfonctionnements, 
voire des conflits. Il s’agira plus généralement de mieux comprendre les positions des acteurs sur le 
modèle, parfois contesté, des GDA.  
Un intérêt particulier pourra aussi être porté sur l’analyse des fonctions qui sont attribuées aux 
GDA. On peut en effet constater une certaine disparité entre  le point de vue de différents acteurs. 
S’agit‐il seulement de gérer  l’exploitation et  la maintenance des équipements hydrauliques dans  la 
continuité des principes antérieurs ayant conduit à  la mise en place successive des AIC et des GIC ? 
Ou  s’agit‐il  plutôt  d’une  structure  de  développement  au  service  des  projets  collectifs  de  ses 
adhérents et de  la gestion des  ressources naturelles en  conformité avec  les  textes  réglementaires 
définissant  les  attributs  des  GDA ?  De  même,  le  GDA  est‐il  partenaire  ou  sous  la  tutelle  de 
l’administration dont il est chargé d’exécuter les directives ? Ces interrogations semblent partagées à 
la  fois  par  l’administration  et  par  les  agriculteurs,  et  on  observe  des  différences  notables 
d’appréciation et de comportement entre les différents GDA et CRDA partenaires du PAP‐AGIR. 
On peut identifier schématiquement 4 grandes écoles d’analyse de la viabilité des associations 
d’irrigants (cf. présentation de Nicolas Faysse lors du premier atelier national du PAP‐AGIR). 
La première s’attache à analyser les processus de transfert de gestion de l’irrigation et est plus 
particulièrement conduite par l’IWMI. L’objectif est alors de comprendre le lien entre la démarche de 
transfert de  la gestion et  les performances des périmètres  irrigués. Elle repose sur  l’évaluation des 
politiques  publiques,  la  description  des  processus  (fonctions  transférées,  types  de  montage 
institutionnel) et  l’étude des  impacts  à  travers différents  indicateurs de performance.  Ses  travaux 
mettent  l’accent  sur :  la  volonté  politique  et  l’existence  d’un  cadre  légal  clair ;  l’autonomie  des 
associations  d’irrigants  et  leur  gestion  « démocratique »,  y  compris  le  pouvoir  de  choisir  les 
incitations et d’imposer des sanctions le cas échéant ; la présence de structure d’appui technique et 
financier ;  et  l’existence  de  profits  suffisants  tirés  de  l’irrigation.  Ses  limites  tiennent  à  la  faible 
importance donnée au point de vue des agriculteurs et à  la difficulté à comprendre  la diversité des 
situations sur la seule base d’indicateurs. 
L’école  d’économie  institutionnelle  portée  par  Elinor  Ostrom  s’intéresse  au  lien  entre  le 
contexte  et  les  règles  de  gestion  (définition  et  application).  Elle  repose  sur  l’étude  d’un  grand 
nombre de cas et des  liens entre certains  facteurs et  les  résultats économiques par des méthodes 
économétriques. Ses résultats conduisent Ostrom à définir 8 principes de gestion (cf. tableau issu de 
la présentation de Patrice Garin) et différentes conditions sur la ressource (connue et prédictible) et 
les utilisateurs  (compréhension commune de  la ressource et  intérêt pour  le  long terme). Elle porte 
une  importance  particulière  à  la  formalisation  et  à  l’application  des  règles  (y  compris  aux 
« arrangements »  informels),  mais  assez  peu  à  la  dynamique  des  enjeux  du  pouvoir  au  sein  des 
organisations. 
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Les 8 principes d’Elinor Ostrom : 
• Les frontières du système (ressources et usagers) sont clairement définies 
• Les coûts supportés par les usagers sont proportionnels aux bénéfices 
• Les règles sont choisies et peuvent être modifiées par la majorité 
• Il existe des systèmes de contrôle 
• Un système de sanctions progressives existe et est appliqué 
• Il existe des mécanismes (rapide et peu couteux) de résolution des conflits 
• L’organisation choisie ne peut pas être remise en cause par une autorité supérieure 
• L’organisation est intégrée aux autres instances de gestion des ressources 
L’école « socio‐anthropologique » s’intéresse à  l’analyse des stratégies et  logiques d’acteurs. 
L’étude fine de cas d’étude s’appuie sur les règles mises en pratique mais vise davantage à analyser 
les associations d’usagers de l’eau comme des scènes d’interactions entre acteurs déjà en interaction 
sur  d’autres  scènes  (organisation  préexistantes,  autres  niveaux  de  décision  …)  et  comme  le  lieu 
d’expression  des  relations  sociales  (pouvoir,  conflit  …).  Elle  s’intéresse  plus  particulièrement  aux 
traditions  communautaires  de  gestion  de  la  ressource  mais  donne  peu  d’importance  aux 
performances des systèmes irrigués. Elle s’applique assez bien aux changements politiques en cours 
comme c’est le cas en Tunisie.  
Les  travaux de Tushar Shah en  Inde s’intéressent aux conditions susceptibles de catalyser  la 
coopération, en particulier au travers  l’importance et  l’utilité du schéma d’organisation.  Ils mettent 
en  évidence  que  les  succès  sont  plus  nombreux  lorsque  ces  structures  sont  créées  et 
continuellement améliorées à  l’initiative des acteurs  locaux afin de  s’adapter aux changements de 
leur  environnement.  Ils  suggèrent  de  laisser  les  organisations  innover  dans  leur  schéma 
d’organisation et d’éviter  toute  ingérence empêchant  les membres d’interagir  librement avec  leurs 
représentants. 
Les grilles d’analyse actuelles de  l’action collective sont souvent partielles. Par exemple, ceux 
qui se réfèrent aux travaux d’Ostrom n’utilisent généralement pas les approches en anthropologie, ni 
l’analyse plus quantitative de  la gestion (services, maintenance, dimension économique …). La grille 
d’Ostrom  peut  être  considérée  comme  opérante  pour  faire  un  diagnostic  rapide  des 
dysfonctionnements  institutionnels,  mais  ne  permet  pas  d’en  déterminer  les  raisons.  Pourtant, 
aucune  autre  grille  de  lecture  «  stabilisée  »  ne  semble  se  démarquer,  et  l'approche  Ostrom  est 
souvent utilisée  à défaut d’une autre approche d'analyse de l’action collective.  
Ce constat amène à préconiser  la  réalisation de  travaux de  recherche dans  le cadre du PAP‐
AGIR.  La question posée est donc de  savoir quelle  innovation méthodologique pourrait permettre 
d’intégrer  ces  différents  aspects  pour  l’étude  des  GDA,  en  essayant  d’avoir  une  approche  assez 
universelle  et  opérationnelle,  sans  pour  autant  développer  une  méthode  trop  complexe  et 
inapplicable. Pour parvenir à  la construction d’une  telle grille d’analyse des GDA,  il est proposé de 
s’attacher  à  l’étude  de  cas  d’un  GDA  susceptible  de  faire  l’objet  d’un  ensemble  d’investigations 
prenant  en  compte  :  l’histoire  du GDA  et  son  fonctionnement  actuel ;  le  lien  entre  le GDA  et  le 
territoire (milieu physique et institutions) ; les réseaux sociaux et les différentes formes de leadership 
(voire  l’existence de conflits) ;  le degré d’appropriation du GDA par  les agriculteurs,  le  lien entre  les 
projets individuels et le projet collectif, le lien entre les agriculteurs et les leaders et entre les leaders 
et  les  administrations ;  le  degré  d’autonomie  et  de  dépendance  des  GDA  vis‐à‐vis  de 
l’administration ;  les  interactions  entre  les  dimensions  sociales,  techniques  et  économiques  du 
fonctionnement  du  GDA ;  …  mais  aussi  les  divers  changements  intervenus,  dans  le  cadre  des 
interventions du PAP‐AGIR, et (surtout) dans le cadre des changements politiques. 
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Un  tel  travail  pourrait  faire  l’objet  d’une  thèse  de  doctorat  dans  le  domaine  des  sciences 
sociales. Il est toutefois recommandé que le doctorant ait une formation d’ingénieur (en agronomie), 
de façon à pouvoir maîtriser la dimension interdisciplinaire requise pour la réalisation d’un tel travail. 
Le cas échéant, ce travail pourrait être complété par l’intervention d’étudiants en master sur l’une ou 
l’autre  des  questions  soulevées  par  ce  travail.  L’opportunité  d’organiser  un  ou  plusieurs  stages 
collectifs d’étudiants,  si possible  issus de différentes disciplines, pourrait aussi être envisagée afin 
d’explorer  les  territoires des GDA dans  leurs différentes dimensions, mais aussi de construire avec 
des étudiants de possibles pistes de travail. 
Ce travail contribuera à  l’élaboration d’une grille d’analyse et d’évaluation opérationnelle qui 
puisse  être  mise  en  œuvre  sur  l’ensemble  des  GDA  du  dispositif  avant  l’issue  du  projet.  Elle 
représenterait alors un cadre d’évaluation pertinent des raisons du succès ou des échecs des GDA et 
de  la  gestion  communautaire  des  PPI  en  Tunisie  et  pourrait  être  combinée  aux  autres  cadres 
d’analyse  proposés. Différentes  évaluations  préliminaires  pourraient  être  réalisées  auparavant  en 
utilisant le cadre théorique d’Ostrom qui permet de telles investigations. 
6.3 Suivi du processus d’accompagnement des GDA et évaluation des 
interventions du PAP-AGIR 
Les méthodes d’intervention développées dans  le cadre du PAP‐AGIR représentent en soi un 
objet  d’étude  original.  Les  changements  induits  par  le  programme  d’actions‐pilotes  et  autres 
modifications de  l’environnement des GDA et des exploitations agricoles seront analysés grâce à  la 
participation de scientifiques à différentes étapes du processus. Un des points forts du PAP‐AGIR sera 
la réalisation d’un suivi rapproché in itineris qui manque généralement dans les projets de recherche 
ou de développement. Les responsables s’en remettent alors souvent à des évaluations ex‐post qui 
limitent  considérablement  les  capacités d’analyse  et de  compréhension. Une  telle  évaluation doit 
aussi  être  appréhendée  comme  un  outil  de  pilotage  opérationnel  permettant  d’améliorer  la 
démarche du PAP‐AGIR. Différents types d’intervention peuvent être envisagés. 
 
Il  est  tout  d’abord  possible  d’évaluer  les  différentes  activités  qui  jalonnent  le  processus 
participatif  (a).  Cette  évaluation  a  pour  objectif  de  caractériser  la  qualité  du  processus  suivi, 
Atelier de 
lancement Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3
processus participatif
Comité 
pilotage 1
Comité 
pilotage 2
Comité 
pilotage 3
Résultats 
bruts
Apprentissages individuels; apprentissages 
collectifs; changement de perception; etc.
Effets 
induits
Facteurs 
externes
(a)
(b)
(c) (d)
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notamment  la  façon dont  les  ateliers  se déroulent. Cette  évaluation doit  être  continue,  et  sert  à 
savoir si le processus respecte certains critères de qualité. Elle permet également de rectifier le tir, si 
les  indicateurs sont au rouge  (monitoring du projet).   Nous donnons ci‐dessous quelques exemples 
d’indicateurs pouvant être utilisés pour ce type d’évaluation. 
Il est ensuite possible d’évaluer  les  résultats bruts de  ce processus  (b),  comme  les  rapports 
produits,  les  plans  de  collaboration,  ou  les  engagements  des  acteurs  dans  diverses  activités 
conduisant à la résolution de leurs problèmes. Cette évaluation peut être réalisée à la fin du projet. Il 
est  important  pour  cela  de  conserver  une  trace  de  tous  ces  résultats  en  cours  de  processus 
(documentation systématique). 
Une évaluation peut également porter sur la participation et sur les effets induits du processus 
(c), en termes de perceptions, d’apprentissage et de capacités des acteurs, par exemple sur l’estime 
de  soi,  sur  sa  capacité à  s’engager dans  la  résolution d’un problème,  sur  la perception des autres 
acteurs … A  noter  que  les  changements  intervenus  concernent  non  seulement  les  agriculteurs  et 
leurs  représentants, mais  aussi  les  administrations.  Ce  type  d’évaluation  est  plus  délicat,  dans  la 
mesure où (1) ces effets sont aussi provoqués par des facteurs externes au projet et (2) ils touchent à 
des  questions  sociales,  cognitives,  dont  l’appréhension  requiert  une  approche  élaborée  et  assez 
lourde  à  mettre  en  œuvre.  Néanmoins,  nous  donnons  ci‐dessous  quelques  critères  facilement 
observables en cours et en fin de processus.  
Ce  constat  conduit  à  envisager  un  investissement  scientifique,  en  particulier  sur  un  plan 
méthodologique,  pour  l’analyse  approfondie  des  processus  d’apprentissage  et  l’évaluation  de 
l’efficacité des démarches participatives mises en œuvre sur une ou quelques situations. Ce  travail 
pourrait faire l’objet d’un doctorat en sciences humaines et sociales. 
Il est enfin possible d’évaluer  les  impacts du processus (d), qui relèvent de  la combinaison de 
tous les éléments décrits ci‐dessus (y compris les facteurs externes) et s’expriment à plus long terme. 
Cet aspect sera développé dans le chapitre suivant. 
La  coordination  du  projet  travaillera  en  collaboration  avec  les  intervenants  (Lisode, 
consultants, chercheurs) à la production de grilles et questionnaires d’évaluation qui pourraient être 
utilisés pour évaluer  les ateliers participatifs. Nous fournissons ci‐dessous un exemple d’indicateurs 
proposés par les experts de LISDE et pouvant être utilisés (en cours ou en fin de processus) ainsi que 
des questions/affirmations que les participants pourront évaluer. 
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Aspect évalué  Indicateur  Question / affirmation que doivent évaluer les participants 
LE PROJET
Suivi et mesure de 
la qualité du 
processus  
Transparence  Je  considère être bien  informé des objectifs, du processus et des  résultats du projet. 
Intérêt des participants  Le projet est utile
Conflit d'intérêts  Tout le monde partage les mêmes objectifs vis‐à‐vis du projet 
Transparence  Je connais les conséquences de mon implication dans ce projet 
Monitoring du 
projet  Engagement  Je suis prêt à continuer à m’investir personnellement dans ce projet 
L’ATELIER
Monitoring du 
projet 
Adéquation entre les attentes 
des participants et les 
résultats de l’atelier 
Quelles étaient vos attentes vis‐à‐vis de l’atelier ? 
Les résultats de l’atelier sont conformes avec mes attentes 
Effets induits  
Effets non prévus ou pas 
évalués par ailleurs 
L’atelier m’a été utile sur d’autres aspects que  je n'avais pas prévus    (précisez 
svp !!!) 
Au final, êtes‐vous satisfait d’être venu et pourquoi ? 
Apprentissage individuel 
Acquisition de nouvelles 
connaissances / partage 
d’information entre acteurs, 
spécifique aux objectifs de 
l’atelier 
J’ai amélioré mes connaissances sur (préciser différents aspects liés aux objectifs 
de l’atelier) 
J’ai amélioré mes connaissances sur (idem…) 
Apprentissage social  Cet  atelier  m’a  permis  de  travailler  avec  les  autres  participants  d’une  façon constructive 
Contexte  Controverse sur l’objet étudié Il y avait beaucoup de controverses à l’intérieur du groupe 
Suivi et mesure de 
la qualité du 
processus  
Qualité de la méthode 
spécifique à l’atelier 
La  façon  de  travailler  était  efficace  (elle  produit  de  bon  résultats  en  peu  de 
temps) 
La façon de travailler était motivante
Représentativité  Tous les intérêts concernant la question traitée étaient bien représentés
Qualité de l’animation   Les animateurs de l’atelier ont bien facilité les échanges 
Qualité des interactions entre 
les participants 
J’ai pu m’exprimer autant que je le souhaitais
J’ai compris le point de vue des autres participants 
J’ai changé mon point de vue sur les autres participants 
 
6.4 Evaluation des performances des systèmes d’irrigation 
Au‐delà des dimensions institutionnelles et sociales de l’irrigation, ou encore des effets induits 
par les interventions du projet sur les capacités des acteurs, le PAP‐AGIR requiert la conception et la 
mise  en  œuvre  d’un  système  plus  intégré  et  pluridisciplinaire  d’évaluation  des  impacts  du 
programme d’action sur les performances des systèmes d’irrigation. Pendant longtemps, l’évaluation 
s’est  focalisée  sur  les  performances  hydrauliques  dans  un  contexte  marqué  par  d’importants 
investissements  publics  consacrés  aux  réseaux  collectifs  d’irrigation.  Face  aux  diverses  difficultés 
constatées,  la préoccupations des décideurs, chercheurs et bailleurs de  fond s’est progressivement 
étendue aux performances techniques des systèmes de culture, aux performances économiques des 
systèmes de production et à l’ensemble des conditions institutionnels et politiques qui déterminent 
les  performances  des  systèmes  d’irrigation.  Les  besoins  d’évaluation  sont  alors  devenus  plus 
complexes et difficiles à satisfaire. 
Fondé  sur une analyse de  la viabilité  technique, économique,   environnementale,  sociale et 
institutionnelle, et une confrontation des points de vue des différents acteurs, l’évaluation offrira la 
possibilité d’identifier les déterminants des performances et d’orienter les programmes d’action. Ces 
impacts  sont  aussi  ceux  recherchés  par  le  projet  en  termes  d’autonomisation  des  GDA,  de 
changement des pratiques, d’évolutions des relations entre acteurs, … et il conviendra de les évaluer 
à  la fin du projet et à plus  long terme. Par évaluation, nous entendons principalement  la possibilité 
de porter un  jugement  sur  l’impact des actions entreprises, et  sur  leur efficacité en  référence aux 
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objectifs  des  politiques  publiques  et  du  PAP‐AGIR.  Dans  une  moindre  mesure,  on  pourra  aussi 
s’interroger sur la pertinence de ces objectifs vis‐à‐vis des enjeux de l’irrigation en Tunisie, ainsi que 
sur la cohérence et l’efficience des moyens mobilisés. 
Une première question  soulevée  concerne  la définition du  système à  évaluer  et  ses  limites. 
Dans  le  cadre  du  PAP‐AGIR,  nous  nous  intéresserons  plus  spécifiquement à  l’exploitation  et 
maintenance des réseaux collectifs d’irrigation sous  la responsabilité des GDA et aux performances 
techniques  et  économiques  des  exploitations  agricoles,  mais  aussi  à  leurs  environnements 
respectifs :  institutions de  l’eau et du développement agricole,  ressources en eau, environnement 
économique,  …,  c'est‐à‐dire  l’ensemble  des  facteurs  déterminant  les  performances  du  système 
collectif d’irrigation. 
Une seconde question soulevée concerne  le point de vue selon  lequel  les performances sont 
évaluées.  Evaluer  consiste  en  effet  en  la mesure  de  la  satisfaction  d’objectifs  différents  selon  les 
catégories d’acteurs considérés. S’agit‐il, à  l’instar du  système de  suivi des GDA mis en œuvre par 
l’administration  tunisienne,  de  mesurer  le  degré  de  réalisation  des  objectifs  de  la  stratégie 
nationale en  termes  d’exploitation  et  de  maintenance  des  infrastructures  hydrauliques,  de 
valorisation  de  l’eau  dans  les  PPI,  de  respect  des  règles  administratives,  d’équilibre  financier  des 
GDA ? S’agit‐il de renseigner différents indicateurs pour les besoins de comparaison à des normes ou 
références internationales (benchmarking) ? Ou s’agit‐il plutôt de mesurer le degré de réalisation des 
objectifs de développement économique et social des agriculteurs ? Ou encore la viabilité du GDA ? 
La  démarche mise  en œuvre  dans  le  cadre  du  PAP‐AGIR  privilégiera  le  point  de  vue  des  acteurs 
locaux  (agriculteurs, GDA, …) dont  les problèmes et objectifs seront tout d’abord  identifiés à partir 
d’entretiens individuels et sur la base desquels une grille d’évaluation sera élaborée. 
Une  troisième  question  soulevée  concerne  la  mise  en  œuvre  du  système  d’évaluation.  La 
mesure d’indicateurs se heurte en effet : i) à un nombre élevé de variables et indicateurs nécessaire 
à  l’évaluation  de  tels  systèmes  complexes,  à  l’accessibilité  des  données,  à  leur  périodicité 
d’acquisition, à la lourdeur et au coût des dispositifs de mesure, d’enquête ou d’observation, et à la 
fiabilité des résultats obtenus ; et ii) à la lisibilité et à l’utilité de nombreux indicateurs qui nécessitent 
alors la définition de règles d’agrégation pour réduire l’information. La solution est à rechercher dans 
le développement de méthodes de diagnostic simplifié. Dans le cadre du PAP‐AGIR, on privilégiera la 
réalisation de sondages d’opinion sur différentes questions génériques s’adressant aux problèmes et 
objectifs  des  acteurs  locaux.  Des  investigations  approfondies  ne  seront  entreprises  que 
secondairement sur tout ou partie des questions abordées et seront, autant que possible, fondés sur 
un  pluralisme  méthodologique  associant  variables  quantitatives  et  qualitatives  et  accordant  la 
priorité  aux  approches  les  plus  opérationnelles.  La  simplicité  de mise  en œuvre  est  appréhendée  
comme une condition nécessaire à l’application sur le moyen et long terme du système d’évaluation. 
Ces évaluations seront conduites sur  l’ensemble des sites du dispositif par  la coordination du 
PAP‐AGIR  avec  l’appui  des  partenaires  scientifiques  du  projet.  Un  travail  complémentaire  de 
recherche pourra être réalisé sur un plan méthodologique afin de valider ou amender la méthode de 
diagnostic rapide sur un ou plusieurs sites du dispositif à partir d’investigations approfondies sur les 
différentes composantes techniques ou économiques de l’évaluation. Ce travail pourrait faire l’objet 
d’un doctorat en sciences agronomiques, et plus spécifiquement dans le domaine du génie rural. Le 
PAP‐AGIR bénéficiera d’un  investissement  important des équipes de recherche de  l’INRGREF sur  les 
dimensions techniques et économiques de  l’irrigation sur certains des terrains du dispositif. Sur un 
plan  social  ou  institutionnel,  une  convergence  sera  recherchée  avec  les  autres  approches 
d’évaluation  développées  dans  le  cadre  du  projet (méthodes  d’analyse  institutionnelle  et  des 
dynamiques sociales). 
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6.5 Mise en débat des résultats de recherche avec les acteurs locaux et 
l’administration 
La  plupart  des  thèses  de  la  recherche,  notamment  sur  l’action  collective,  peuvent  paraître, 
sorties  de  leur  contexte,  souvent  comme  des  «  truismes  »  (ex.  il  faut  que  les  agriculteurs  soient 
autonomes pour gérer seuls  leurs GDA), et ne pas aider  les acteurs (notamment  l’administration) à 
avancer  par  rapport  aux  problèmes  auxquels  ils  sont  confrontés  (en  tout  cas,  tels  qu’ils  les 
formulent).  Un  tel  travail  de  traduction,  et  éventuellement  d’accompagnement,  pourrait  être 
entrepris pour que les questions, la démarche, et les résultats de la recherche fassent sens pour aider 
les acteurs à aborder  les problèmes auxquels  ils sont confrontés.  Il pourrait être entrepris une  fois 
que le PAP‐AGIR est lancé et travailler aux modalités de mise en débat, à la fois à différents niveaux 
administratifs de  l’Etat en  termes de politiques publiques et auprès des acteurs  locaux en  termes 
d’application de terrain, des activités de recherche au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
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